



Antwort zur Anfrage Nr. 0048/2015 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Finthen betreffend
Zusammenlegung der Schulstandorte

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Das Schulamt hat die Anfrage an die Gebäudewirtschaft Mainz (GWM) weitergeleitet. Die Stellungnahme der Gebäudewirtschaft Mainz lautet wie folgt:

1. Wie ist der aktuelle und verlässliche Sachstand?

Das VOF Verfahren Objektplanung wurde erfolgreich abgeschlossen und im Werkausschuss der GWM erfolgte die Freigabe zur Beauftragung der LPH 1-3 an die Planungsgemeinschaft ARGE ‚S‘.

Die Mittel für die notwendigen Umbaumaßnahmen am Standort GS Finthen, Layenhofstraße sind im städt. Haushalt eingestellt. Da es sich bei der vorliegenden Baumaßnahme um eine Abrechnungsmaßnahme zwischen der GWM und der Stadt Mainz handelt, müssen die benötigten Mittel von der GWM nach Bedarf abgerufen werden. Die notwendigen Mittel zur Beauftragung der Planungsgemeinschaft und zur Durchführung des VOF Verfahrens TGA wurden am 27.08.2014 abgerufen.

Die Mittel zur Beauftragung der Planungsgemeinschaft stehen der GWM seit November 2014 zur Verfügung.

Im Dezember 2014 wurden zur Durchführung des VOF Verfahrens Technische Gebäudeausrüstung drei Büros zur Entwurfsabgabe aufgefordert. Die Gespräche werden im März 2015 stattfinden. Grundlage der Entwürfe ist der Siegerentwurf der Planungsgemeinschaft ARGE ‚S‘.

2. Wann wird definitiv mit der baulichen Erweiterung an der Layenhofstraße begonnen?

Nach Beendigung des zweiten VOF Verfahrens werden Gespräche mit den Nutzern, der ADD und dem Amt 40 starten.

Nach Fertigstellung der vollständigen Planungsunterlagen und Einreichung bzw. Genehmigung des Antrags auf schulbehördliche Genehmigung und Gewährung einer Zuwendung, durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), kann erst ein Terminplan erstellt werden.

3. Bis wann sollen die baulichen Erweiterungen abgeschlossen sein?

Diese Aussage kann im Moment verlässlich nicht getroffen werden, da dies von verschiedenen Faktoren abhängt:

- 1 Fertigstellung des VOF Verfahrens
- 2 Fertigstellung der Planungen
- 3 Einreichung und Genehmigung des Bauvorhabens

Mainz, 27.01.2015

gez. Merkator

Merkator
Beigeordneter