



Antwort zur Anfrage Nr. 0196/2015 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Hartenberg/Münchfeld
betreffend **Baustelle Wallstraße (CDU)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Hierbei handelt es sich um den 2. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme „Relining-
Trinkwasserleitung DN 400“ der Stadtwerke Mainz Netze GmbH.

Zu 1.

Vor Ort vermittelt es eventuell den Eindruck eines zögerlichen Baufortschritts, da die eigentli-
che Bautätigkeit nicht immer sichtbar ist. Schwerpunkt waren unter anderem die Sanierungs-
arbeiten innerhalb des Entleerungsbauwerkes unter der Rampe zur Hochstraße. Hier wurde
ausschließlich unterirdisch gearbeitet. Bis zum Abschluss aller Einzieharbeiten (Relining)
müssen die verschiedenen Baugruben im Fahrbahnbereich geöffnet bleiben. Verglichen mit
der geplanten Bauzeit sind laut Aussage der Stadtwerke keine gravierenden Verzögerungen
eingetreten.

Zu 2.

Die Verzögerungen wurden durch allgemeine Erschwernisse (umfangreiche Leitungskreuzun-
gen) und teilweise durch die Witterungsverhältnisse hervorgerufen.

Zu 3.

In diesem Bauabschnitt sollen die Arbeiten und die damit verbundene Einbahn-Regelung bis
voraussichtlich Ende Februar abgeschlossen sein.

Weiterführend schließt sich die Rohrsanierung im Abschnitt Mombacher Straße zwischen Hat-
tenbergstraße und Rheingauwall an. Die Absperrung ist bereits eingerichtet.

Mainz, 28.01.2015

gez. Eder

Katrin Eder
Beigeordnete