

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0570/2016
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 - 02/26	Datum 11.04.2016	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 03.05.2016			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	17.05.2016	Ö

Betreff: Neubau Sporthalle Peter-Jordan-Schule Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von 199.433,10 EUR
Mainz, 18. April 2016 gez. Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Jahr 2016 in Höhe von 199.433,10 EUR für das Projekt Neubau Peter-Jordan-Schule zu.

Problembeschreibung/Begründung:

1. Sachverhalt

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015/2016 wurden für die Maßnahme Neubau Sporthalle Peter-Jordan-Schule Kosten in Höhe von 2.110.000 EUR gemäß Kostenrichtwert der ADD angemeldet. Die Förderschule Peter-Jordan hat jedoch aufgrund der besonderen pädagogischen Anforderungen einen zusätzlichen Bedarf für die Lagerung von Außensportgeräten. Des Weiteren mussten Anpassungen an den Planungen vorgenommen werden, die aufgrund der Änderung der Sporthallen-DIN im November 2014 zwingend notwendig wurden. Entsprechende Hinweise zur Umplanung erreichten das Schulamt bereits im März 2015 durch Schreiben der Schulaufsicht der ADD sowie durch ergänzende Hinweise der SGD Süd.

Die DIN enthält unter anderem neue und weitergehende Anforderungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Diese zusätzlichen Bedarfe waren nicht Gegenstand der bisherigen Planungen und der damit verbundenen Kostenschätzung vom 24.01.2013.

Zwischenzeitlich wurde die Objektplanung vergeben und die Leistungsphasen 1 – 4 HOAI erbracht. Die oben genannten kostenrelevanten Zusatzleistungen wurden in den Entwurf mit aufgenommen. Die in der Leistungsphase 3 beinhaltete Kostenberechnung vom 21.08.2015 umfasst diese Zusatzkosten sowie den Preisindex über 2,5 Jahre und endet mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 2.309.433,10 EUR (siehe Anlage).

2. Lösung

Überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2016 beim Projekt 7.000706 „Neubau Sporthalle Peter-Jordan-Schule“ in Höhe von 199.433,10 EUR. Eine anderweitige Kostendeckung ist nicht möglich.

3. Alternative

keine

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

geschlechtsneutral

5. Finanzierung

Erhöhung der Mittel von 2.110.000,00 EUR (Kostenprognose) um 199.433,10 EUR (Kostenberechnung) auf 2.309.433,10 EUR. Die Beschlussvorlage wurde haushaltsrechtlich geprüft und für richtig befunden.