


Vorlage-Nr. 0743 / 2016

Ortsbeiratsfraktion  
Mainz-Bretzenheim



Bretzenheim, den 10.05.2016

### Anfrage an die Verwaltung

#### **Bau der ÖPNV-Trasse in Verlängerung der Brücke über die Koblenzer Straße**

Bereits im Juli 2015 und September 2015 haben wir mit den Anfragen 1232/2015 und 1638/2015 Auskünfte über die Verzögerung beim Bau der Trasse abgefragt.

Dabei erhielten wir von dem zuständigen Dezernat die Auskunft, dass Zitat Anfang „Insofern sind die Verhandlungen noch nicht als endgültig abgeschlossen zu bezeichnen“ Zitat Ende.

Weiterhin wurde ausgeführt, dass der Bau der Trasse im Frühjahr 2016 möglich sein sollte und die Verwaltung davon ausgehe, dass dieser Zeitplan eingehalten werde.

Seinerzeit wurden die Kosten für die Bauverzögerung mit 68.000 Euro beziffert, die Höhe der Schadenersatzforderungen lag seinerzeit bei 500 Euro.

In der Zwischenzeit ist der verzögerte Bau der Trasse nicht nur Gegenstand der Berichterstattung in Fernsehen und Presse gewesen, unsere Fraktion erreichte auch noch eine Anfrage des Bundes der Steuerzahler RLP. Im Baufeld sind hingegen keinerlei Aktivitäten zu verzeichnen.

Wir fragen daher die Verwaltung:

1. Sind die Verhandlungen im Sinne der Antwort Nr. 1 auf die Anfrage 1638/2015 jetzt endgültig abgeschlossen?
2. Wenn die Verhandlungen weiterhin noch nicht abgeschlossen sind:
  - a. Warum sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen und welche Forderungen werden von Seiten der Grundstückeigentümer geltend gemacht?
  - b. Ist die Verwaltung bereit, den Forderungen der Grundstückseigentümer nachzukommen?
  - c. Wann ist mit dem Abschluss der Verhandlungen zu rechnen?
  - d. Gemäß der Antworten Nr.2 und 6 sollten die Arbeiten im Frühjahr 2016 wieder aufgenommen werden. Bis zum Sommerbeginn vom Zeitpunkt der Anfragestellung sind es nur noch 30 Werktage. Sind die Angaben über den Arbeitsbeginn der Restmaßnahmen noch aktuell oder gibt es einen neuen Zeitplan?
3. Wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind:
  - a. Sind zu den Kosten gemäß Antworten 3 und 4 auf die Anfrage 1638/2015 weitere Kosten hinzugekommen?
  - b. Wenn weitere Kosten hinzugekommen sind erbitten wir eine Aufschlüsselung über die Höhe und Art der Kosten?
  - c. Wann ist der genau festgesetzte Baubeginn für die weiteren Arbeiten?
4. Gemäß Antwort auf Frage 3 der Anfrage Nr. 1232/2015 sollte für die Zukunft sichergestellt sein, dass solche Fehler nicht wieder passieren. Welche Gründe bestehen verwaltungsintern dafür, dass die getroffenen Maßnahmen nicht dazu geführt haben, die Verhandlungen innerhalb eines Jahres abzuschließen?
5. Die Antwort der Verwaltung auf die Anfrage 1232/2015 ist leider immer noch nicht online auf der Homepage der Stadt Mainz einzusehen. Wann gedenkt die Verwaltung die Antwort auf die Anfrage in das Ratsinformationssystem der Stadt einzustellen?

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im OBR Bretzenheim

Martin Schykowski

Fraktionsvorsitzender