



KGR	AFRS+ (Förderantrag) IP 1210 € brutto	NHM / Bauunterhalt IP 1501 € brutto	Summe € brutto	Schadstoff- sanierung € brutto	Wieder- herstellung € brutto	Summe Schadstoffsan. € brutto	Summe € brutto
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]=[4]+[5]	[7]=[1]+[6]
Bauteil A gem. Aufstellung K-R v. 27.01.2014, 23.09.2015	BT A, AFRS+	BT A, NHM	BT A, AFRS+ NHM	CDM v. 28.09.15	K-R v. 23.9.15		BT A, AFRS+
200		16.005,50	16.005,50				0,00
300	944.412,56	187.952,17	1.132.364,73				944.412,56
300 <i>Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	35.155,98	-8.339,66	26.816,32	82.006,29	56.531,88	138.538,17	173.694,15
300 <i>Containerstellung, Kostenfortsch. 23.09.2015</i>					23.800,00	23.800,00	23.800,00
400	439.402,74	233.859,99	673.262,73				439.402,74
400 <i>Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	16.507,68	-3.767,54	12.740,14		174.846,38	174.846,38	191.354,06
600	24.990,00		24.990,00				24.990,00
600 <i>Kostenfortsch. 23.09.2015 (Ausstattung Mehrzw.)</i>	59.000,00		59.000,00				59.000,00
600 <i>Kostenfortsch. 23.09.2015 (Museumspädagogik)</i>		120.190,00	120.190,00				0,00
600 <i>Kostenfortsch. 23.09.2015 (Kassenth., Garder.)</i>		113.050,00	113.050,00				0,00
700 (25% von KGR 200, 300, 400)	350.698,95	110.955,60	461.654,55				350.698,95
700 (3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014)	42.264,16	13.134,53	55.398,69				42.264,16
700 (28% v. KGR 300, 400 Kostenfort. 23.09.15)	30.985,82	61.917,18	92.903,01	22.961,76	71.449,91	94.411,67	125.397,50
Summe Kostenstand v. 27.01.2014	1.759.504,25	548.773,26	2.308.277,51				1.759.504,25
<i>Summe Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	183.913,64	296.184,51	421.098,15	104.968,05	326.628,17	431.596,22	615.509,86
Summe Kostenstand v. 23.09.2015	1.943.417,89	844.957,77	2.729.375,66	104.968,05	326.628,17	431.596,22	2.375.014,11
			2.729.375,66		326.628,17		
				3.056.003,83			

Kontrollsumme:


Bauteil B gem. Aufstellung K-R v. 27.01.2014, 23.09.2015	BT B, AFRS+	CDM v. 28.09.15	K-R v. 23.9.15	BT B, AFRS+
200	419.522,60			419.522,60
300	73.423,00			237.311,80
300 <i>Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	50.099,00	87.705,00	76.183,80	50.099,00
300 <i>Containerstellung, Kostenfortsch. 23.09.2015</i>	276.044,30			276.044,30
400	20.491,80			400.971,04
400 <i>Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	24.990,00		380.479,24	24.990,00
600	180.139,23			180.139,23
700 (25% von KGR 200,300, 400)	21.616,71			21.616,71
700 (3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014)	40.323,86	24.557,40	127.865,65	192.746,91
700 (28% v. KGR 300, 400 Kostenfort. 23.09.15)				152.423,05
Summe Kostenstand v. 27.01.2014	900.696,13			900.696,13
<i>Summe Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	205.954,37	112.262,40	584.528,69	902.745,46
Summe Kostenstand v. 23.09.2015	1.106.650,50	112.262,40	584.528,69	1.803.441,58
	1.106.650,50		584.528,69	
		1.691.179,18		

Kontrollsumme:

Bauteil A + B Anne-Frank-Realschule Plus	BT A+B, AFRS+	CDM v. 28.09.15	K-R v. 23.9.15	BT A+B, AFRS+
200	1.363.935,16			1.363.935,16
300	108.578,98			411.005,95
300 <i>Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	50.099,00	169.711,29	132.715,68	50.099,00
300 <i>Containerstellung, Kostenfortsch. 23.09.2015</i>	715.447,04		23.800,00	73.899,00
400	36.999,48			715.447,04
400 <i>Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	49.980,00		555.325,61	592.325,09
600	59.000,00			49.980,00
600 <i>Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	530.838,18			59.000,00
700 (25% von KGR 200,300, 400)	63.880,87			530.838,18
700 (3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014)	71.309,69	47.519,16	199.315,56	63.880,87
700 (28% v. KGR 300, 400 Kostenfort. 23.09.15)				318.144,41
Summe Kostenstand v. 27.01.2014	2.660.200,38			2.660.200,38
<i>Summe Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015</i>	389.868,01	217.230,45	911.156,85	1.518.255,32
Summe Kostenstand v. 23.09.2015	3.050.068,39	217.230,45	911.156,85	4.178.455,69
	3.050.068,39		911.156,85	
		3.961.225,24		

Kontrollsumme:

Summe Gesamtbudget AFRS+ (inkl. KGR 500) 4.700.000,00
 abzgl. verfügbare Mittel AFRS+ (Stand: 05.10.2015) -2.687.000,00
Summe noch erforderliche Mittel AFRS+ für 2016 (gerundet) 2.013.000,00



- Gründe für die Kostenveränderung:
 (27.01.2014 - 23.09.2015)
- Bauteil A**
- erweiterter Umfang Austausch Brandschutztüren
 - umfangreichere Leitungsführungen mit zusätzlichen Wand- und Deckenöffnungen
 - Schadstoffsanierung (nur Priorität 1 und 2) mit den erforderl. Wiederherstellungsarbeiten (Elektroinstall.)
 - Schimmelpilz- und KMF-Sanierung Museumspäda.
 - Amokprävention
 - Erneuerung abgängige Kassentheke, Garderobe
 - aufwendige Bohrpfehlgründung "Deckentisch-Mehrzweckraum" aufgrund schlechter Bodenverhältnisse
 - Ausbau/Erstausrüstung Museumspädagogik
 - Ausstattung Mehrzweckraum
 - anteilige Baunebenkosten
 - Containerstellung (Auslagerung 3 Klassen) während der Sanierung

- Bauteil B**
- erweiterter Umfang Austausch Brandschutztüren
 - umfangreichere Leitungsführungen mit zusätzlichen Wand- und Deckenöffnungen
 - Anpassung Aufzugsanlage infolge Gründung
 - Schadstoffsanierung(nur Priorität 1 und 2) mit den erforderl. Wiederherstellungsarbeiten (Elektroinstall.)
 - Amokprävention
 - anteilige Baunebenkosten
 - Containerstellung (Auslagerung 3-5) Klassen während der Schadstoffsanierung

zzgl. KGR 500 Aussenanlage/Schulhof:

Noch nicht berücksichtigte Kostenansätze AFRS+: **Schließanlage, Behebung Ursache Feuchteproblematik Kellergeschoß Bauteil A**



KGR

AFRS+ (Förderantrag)
IP 1210
€ brutto
[1]

NHM / Bauunterhalt
IP 1501
€ brutto
[2]

Summe
€ brutto
[3]

Schadstoff- sanierung	Wieder- herstellung	Summe Schadstoffsan.
€ brutto	€ brutto	€ brutto
[4]	[5]	[6]=[4]+[5]

Summe
€ brutto
[7]=[2]+[6]

Bauteil C NHM Brandschutz Aufstellung K-R v. 21.01.2014, 23.09.2015	
200	
300	
300	Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015
400	
400	Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015
600	
700	(25% von KGR 200, 300, 400)
700	(3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014)
700	(28% von KGR 300, 400 Kostenfortschreibung)
Summe	Kostenstand v. 27.01.2014
Summe	Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015
Summe	Kostenstand v. 23.09.2015

BT C, NHM
321.300,00
13.956,32
741.937,63
56.812,86
265.809,41
39.871,41
19.815,37
1.329.047,04
130.455,96
1.459.503,00

CDM v. 28.09.15		
6.826,00	2.665,60	9.491,60
1.911,28	746,37	2.657,65
8.737,28	3.411,97	12.149,25
8.737,28	3.411,97	12.149,25


BT C, NHM
321.300,00
23.447,92
741.937,63
56.812,86
0,00
265.809,41
39.871,41
22.473,02
1.329.047,04
142.605,21
1.471.652,25

Bauteil C NHM Brandschutz und Anteil Bauteil A (Bauunterhalt, Museumspädagogik)	
200	
300	
300	Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015
400	
400	Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015
600	
600	Kostenfortsch. 23.09.2015 (Museumspädagogik)
600	Kostenfortsch. 23.09.2015 (Kassenth., Garder.)
700	(25% von KGR 200,300, 400)
700	(3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014)
700	(28% von KGR 300, 400 Kostenfortschreibung)
Summe	Kostenstand v. 27.01.2014
Summe	Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015
Summe	Kostenstand v. 23.09.2015

BT A+C, NHM
16.005,50
509.252,17
5.616,66
975.797,62
53.045,32
0,00
120.190,00
113.050,00
376.765,01
53.005,94
81.732,55
1.877.820,30
426.640,47
2.304.460,77

CDM v. 04.09.15		
6.826,00	2.665,60	9.491,60
1.911,28	746,37	2.657,65
8.737,28	3.411,97	12.149,25
8.737,28	3.411,97	12.149,25

BT A+C, NHM
16.005,50
509.252,17
15.108,26
975.797,62
53.045,32
0,00
120.190,00
113.050,00
376.765,01
53.005,94
84.390,20
1.877.820,30
438.789,72
2.316.610,02



Gründe für die Kostenveränderung:
(27.01.2014 - 23.09.2015)

Bauteil C
- Schadstoffsanierung (nur Priorität 2)
- Anpassung HLS
- anteilige Baunebenkosten
- Erarbeitung Museumskonzept

Summe Gesamtbudget NHM	2.320.000,00
abzgl. verfügbare Mittel NHM (Stand: 05.10.2015)	-939.133,35
	1.377.476,67
Summe noch erforderliche Mittel NHM (Brandschutz, Schadstoffsanierung u. Museumspädagogik) für 2016 (gerundet)	1.380.000,00