

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0603/2018
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 - 02/21	Datum 29.03.2018	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 10.04.2018			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Schulträgerausschuss	Kenntnisnahme	18.04.2018	Ö
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	24.04.2018	Ö
Stadtrat	Entscheidung	09.05.2018	Ö

<b>Betreff:</b> Peter-Jordan Schule hier: außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2018
Mainz, 5. April 2018  gez.  Michael Ebling Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Schulträgerausschuss nimmt zur Kenntnis, der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 81.000 EUR im Haushaltsjahr 2018 beim Projekt 7.000354 „Neubau Peter-Jordan Schule (Gleisberg)“.

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
5. Finanzierung

Zu 1. und 2.

Das Bauvorhaben „Neubau Peter-Jordan Schule“ wird seit 2014 durch die Gebäudewirtschaft Mainz, Abteilung Planen und Neubau (ehemals Amt für Projektentwicklung und Bauen) baufachlich abgewickelt.

Bereits im Oktober 2016 wurde das ursprüngliche Budget um 805.300 EUR außerplanmäßig erhöht (Drucksache 1547/2016). Insgesamt stehen für dieses Projekt somit 7.395.300 EUR zur Verfügung. Der Anteil der Baukosten beträgt 7.195.300 EUR; für Ausstattung stehen dem Schulamt 200.000 EUR zur Verfügung.

Die GWM teilt nun mit, dass es durch Leistungsänderungen im Verlauf des Projektes zu weiteren Mehrkosten gekommen ist, die sich auch durch eine Kostensteuerung nicht auffangen lassen:

- a) Ursprünglich war vorgesehen, dass das Grün- und Umweltamt die Planung der Außenanlagen übernimmt. Aufgrund eines personellen Engpasses des Amtes musste diese Leistung dann doch an einen externen Planer vergeben werden. Diese Kosten in Höhe von ca. 37.000 EUR waren in der ursprünglichen Kostenberechnung nicht vorgesehen.
- b) Im Leistungsverzeichnis für das Gewerk „Außenanlagen“ sind Arbeiten vorgesehen, die in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt waren, u.a. Schlosserarbeiten für die Zaunanlage. Diese Kosten in Höhe von ca. 44.000 EUR müssen ebenfalls zusätzlich bereitgestellt werden.

Zu 3.  
keine

Zu 4.  
keine

Zu 5.  
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 81.000 EUR beim Projekt 7.000354 „Neubau Peter-Jordan Schule (Gleisberg)“ im Haushaltsjahr 2018.