


TOP.....

FDP  
im Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg



**Antrag** *Auffrage* Vorlage-Nr. 0874/2018  
zur Sitzung des Ortsbeirats am 17.05.2018  
( Sanierung ,Abriß und Fertigstellung Bürgerhaus Lerchenberg)

Gemäß der Beschlußvorlage der Stadt Mainz v. 22.08.2017, Drucksache Nr. 1152/2017 waren Sanierungs- und Abrißarbeiten ab Oktober 2017 geplant.

Die Betriebsaufnahme sollte im Jahr 2019 so erfolgen, daß auch die Fastnachtskampagne 2019 in den neuen Räumen stattfinden kann.

Bis auf den Saal sollten alle außen – und Innenmauern abgerissen werden. Damit wurde noch nicht begonnen. Eine Inbetriebnahme des neuen Bürgerhauses zum vorgesehenen Termin im Jahre 2019 erscheint daher eher unwahrscheinlich.

Wir fragen die Stadtverwaltung ;

1. welche wesentlichen Gründe den Beginn von Abriß – und Sanierungsarbeiten verzögert haben und
2. welchen neuen Zeitplan die Stadtverwaltung für den Bezug des Bürgerhauses für wahrscheinlich hält.

Dr.Rexrodt