

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1705/2018
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 - 02 62	Datum 19.10.2018	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 30.10.2018			
<b>Beratungsfolge Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	13.11.2018	Ö

<b>Betreff:</b> Grundschule Leibnizschule, Barrierefreiheit hier: überplanmäßige Mittelbereitstellung
Mainz, 19. Oktober 2018  gez.  Günter Beck Bürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 140.000 EUR im Haushaltsjahr 2018 für das Projekt „Grundschule Leibnizschule, Barrierefreiheit“ (7.000818).

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
5. Finanzierung

zu 1. und 2.

Die Grundschule Leibnizschule ist Schwerpunktschule. In diesem Zusammenhang werden bereits gehbehinderte Kinder an der Schule unterrichtet. Um den Anforderungen der Landesbauordnung gerecht zu werden, ist es zwingend notwendig den behinderten Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien Zugang bzw. eine barrierefreie Bewegung im Schulgebäude zu ermöglichen. Aus diesem Grund besteht die Notwendigkeit der Herstellung eines Aufzugs.

Bisher sind für das Projekt 260.000 EUR bereitgestellt. Diese Zahl beruht auf der damals vorliegenden Kostenschätzung/Vorplanung aus dem Jahr 2015 und wurde auf Basis eines bauähnlichen Außenaufzuges erstellt.

Im Rahmen der Bedarfsermittlungen wurde eine weitere Haltestelle des Aufzugs notwendig, um die barrierefreie Zugänglichkeit von allen Ebenen zu gewährleisten. Aufgrund dieser notwendigen Erweiterung der Kubatur erhöhen sich die Baukosten der Aufzugsanlage.

Die statischen Ermittlungen, die in der weiteren Planungsphase mittels Bestandsuntersuchungen ausgearbeitet wurden, ergaben einen höheren Aufwand zur Gründung und Befestigung der Aufzugsanlage aufgrund der ungünstigen Bestandsbausubstanz.

U.a. wurden im Rahmen der planerischen Ausarbeitungen notwendig:

- Sandwichtaufbau des Planums (schichtweise Verdichtung von Schotter- und Erdmassen)
- notwendiger Einsatz von Bohrpfählen zur sicheren Gründung
- statische Verstärkungen der Stahlkonstruktion und aufwendige Anbindung an die Bestandsbausubstanz

Zudem wirkt sich die konjunkturelle Hochphase im Baubereich kostensteigernd aus. Es ist von gewerkspezifischen Mehrkosten in Höhe von 10-25% auszugehen.

Insgesamt werden daher zusätzliche Mittel in Höhe von 140.000 EUR erforderlich.

zu 3.

Ohne die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel kann die Maßnahme nicht weiter umgesetzt werden.

zu 4.

keine

zu 5.

Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von 140.000 EUR für das Projekt „Grundschule Leibnizschule, Barrierefreiheit“ (7.000818, Sachkonto 78523001) im Haushaltsjahr 2018.