

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0946/2019
Amt/Aktenzeichen 61/60 06 01 24	Datum 18.07.2019	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 10.09.2019

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	17.09.2019	Ö
Stadtrat	Entscheidung	25.09.2019	Ö

Betreff:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 400.000 € bei der Maßnahme
„Teilerschließung Baugebiet MA 30 Birnbaumsgewann“

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 08.08.2019

In Vertretung

gez. Grosse

Marianne Grosse
Beigeordneter

Mainz, 10.09.2019

gez. Ebling

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt/ der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung von 400.000,00 € für die Maßnahme „Teilerschließung Baugebiet MA 30 Birnbaumsgewann“.

1. Sachverhalt:

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Herstellung der verkehrstechnischen Erschließung im Baugebiet MA 30 Birnbaumsgewann Marienborn.

Die Erschließungsmaßnahme wird seit 1995 durchgeführt und seit 2009 wurden für die Resterschließung Kosten in Höhe von 1.110.000,00 € veranschlagt.

Hiervon wurden bislang 178.834,57 € gebunden bzw. verausgabt, so dass zur Zeit noch 931.165,43 € zur Verfügung stehen.

Gegenüber der bisherigen Kostenermittlung von 1.110.000,00 € ergeben sich jetzt Mehrkosten in Höhe von 400.000,00 €.

Diese resultieren aus Kostensteigerungen seit 2009 (allgemeine Preissteigerungen für Lohn und Material etc. und Ergänzungen für Artenschutz und Grünanlagen).

Kostenübersicht:

Bisherige Kosten:	178.834,57 €
Kostenberechnung Baukosten:	1.075.000,00 €
Grünanlage:	150.000,00 €
Beschilderung und Markierung:	20.000,00 €
Artenschutz:	11.165,43 €
<u>Wirtschaftsbetrieb:</u>	<u>75.000,00 €</u>
Gesamtkosten:	1.510.000,00 €

Bei der Maßnahme wird mit Erschließungsbeiträgen von ca. 90% der Bausumme (nur beitragsfähige Kosten) gerechnet. Für die Maßnahme wurden vor 2009 bereits Erschließungsbeiträge von 976.478,73 € eingenommen.

2. Lösung:

Zusätzliche Mittelbereitstellung von 400.000,00 € bei der Maßnahme „Teilerschließung Baugebiet MA 30 Birnbaumsgewann“, Projekt 7.000418.

3. Alternative:

Keine

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

Keine

finanzielle Auswirkungen:

siehe Punkt 1 und 2