



Antwort zur Anfrage Nr. 1251/2019 der ÖDP-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Oberstadt betreffend  
**Historische Wallanlagen (ÖDP)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

- 1. Warum benötigte man für die Gestaltung der historischen Wallanlage um das Gebiet Peter Cornelius Denkmal über ein Jahr von ca. Juli 2018 bis Sept. 2019?*

Baubeginn der Sanierungsmaßnahme war im November 2018 (nicht Juli 2018).

Vor der Winterpause wurden die vorbereitenden Arbeiten zur Neugestaltung des Parkeingangs und der Radwegeverbindung durchgeführt. Der Asphalt konnte witterungsbedingt erst im Frühjahr fertiggestellt werden. Ab Mitte Januar 2019 erfolgte der umfangreiche Gehölzschnitt. Anschließend wurden im Frühjahr 2019 die Pflanzarbeiten durchgeführt.

Danach wurden die wassergebundenen Wege einschließlich Einfassung und Tragschicht neu erstellt sowie die Natursteinmauern und –treppen neu aufgebaut und der Spielbereich neu gestaltet.

Die Bauarbeiten waren mit Ausnahme der Bänke und des Bolzplatzes Mitte August abgeschlossen und die Anlage wieder geöffnet. Die Bänke sind eigens für diese Anlage nach historischem Vorbild hochwertig gefertigt und konnten aufgrund ihrer langen Lieferzeiten erst Anfang September montiert werden.

Insgesamt ist die Bauzeit, gemessen an ihrer flächenmäßigen und finanziellen Größenordnung, für eine Landschaftsbaumaßnahme normal und angemessen.

- 2. Warum wurden die Anfang 2018 fotografierten maroden Bänke – Am Drususwall die dem Ortsbeirat vorgelegt wurden mit dem Hinweis diese an das Grünamt weiterzuleiten, bis dato nicht instandgesetzt?*

Anhand der geschilderten Aussage lässt sich der konkrete Fall leider nicht nachvollziehen. Grundsätzlich wird bei Kenntnis maroder/nicht mehr vorhandener Auflagen in den Kerngebieten Ersatz geschaffen. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Mangel zwischenzeitlich behoben ist.

Mainz, 16.11.2019

gez. Eder

Katrin Eder  
Beigeordnete