

Neukalkulation Unterstellhalle Betriebshof Karcherweg Stand 11/2019

PSP: 7.000857

Baunebenkosten	Neue Kalkulation	bezahlt	MB	Bedarf Nebenkosten
Architekten	10.000,00 €			
Mehraufwand Architekten	5.000,00 €	4.998,00 €		10.002,00 €
Fachbeitrag Naturschutz				
Bierbaum Aichele	2.600,00 €	3.601,24 €	500275843	1.001,24 €
Baugrunduntersuchung	3.000,00 €	714,00 €		
Bodengutachten		2.213,40 €		
		2.391,90 €	500260141	2.319,30 €
Prüfstatik	7.000,00 €			
Tragwerksplanung	4.000,00 €	7.006,60 €	500271488	3.993,40 €
Vermessung	2.000,00 €	0,00 €		2.000,00 €
	33.600,00 €	20.925,14 €		12.674,86 €

gebundene Mittel	MB	
Dieterich (Statiker)	500291590	4.000,00 €
Architektenhonorar BSE	500275593	5.002,00 €
Umsetzung Bau	500275954	68.516,76 €
		77.518,76 €

Gesamtkalkulation	205.000,00 €
abzüglich bereits bezahlte Rechnungen	20.925,14 €
abzüglich noch gebundener Mittel	77.518,76 €
ungedeckter Bedarf (= üplm. Bereitstellung)	106.556,10 €