

Schulen	zu Frage 1 flächendeckendes W-LAN	zu Frage 3 Breitbandanschluss	zu Fragen 4 + 8 digitale Endgeräte			zu Frage 9 Support/verträge		
			geliefert	bestellt	in Bearbeitung	Anwendungsbetreuung	Systembetreuung	Serverbetreuung
GS Eisgrubschule	in Vorbereitung	erledigt	16	11	0	Bechte	Urano	Urano
GS An den Remersteinen	teilweise	erledigt	7	25	40	Bechte	Indis	Indis
GS Leibnizschule	teilweise	erledigt	20	26	150	Bechte	Bechte	Bechte
GS Felbergschule	teilweise	erledigt	13	15	0	Indis	Indis	Indis
GS Goetheschule	in Vorbereitung	erledigt	45	42	0	Bechte	Indis	Indis
GS Pestalozzi	teilweise	in Bearbeitung bis Ende Q2	34	34	44	Bechte	Bechte	Bechte
GS Munchfeld	in Vorbereitung	erledigt	9	72	0	Bechte	Bechte	Bechte
GS Heinrich-Munzbäcker-Schule	teilweise	erledigt	14	80	130	Bechte	Urano	Bechte
GS Erich Kastner	teilweise	erledigt	5	44	0	Bechte	Bechte	Bechte
GS Schillerschule	in Vorbereitung	erledigt	17	35	0	Bechte	Bechte	Bechte
GS Maler-Becker-Schule	teilweise	erledigt	35	27	0	Bechte	Bechte	Bechte
GS Dr.-Martin-Luther-King-Schule	teilweise	in Vorbereitung	10	68	0	Bechte	Bechte	Bechte
GS Laubenheim	vollständig	Im Zuge des Neubaus	21	39	60	Bechte	Bechte	Bechte
GS Drais	vollständig	In Bearbeitung bis Ende Q2	10	31	0	Bechte	Bechte	Bechte
GS Martenborn	teilweise	In Bearbeitung bis Ende Q1	21	22	59	Bechte	Bechte	Bechte
GS Im Feldgarten	teilweise	In Bearbeitung bis Ende Q2	13	24	0	Bechte	Bechte	Bechte
GS Finthen	teilweise	erledigt	14	37	0	Bechte	Bechte	Bechte
GS Lerchenberg	teilweise	erledigt	20	36	8	Bechte	Bechte	Bechte
GS Ludwig-Schwanh	teilweise	erledigt	21	38	269	Bechte	Bechte	Bechte
GS Am Gleisberg	teilweise	erledigt	4	112	30	Bechte	Bechte	Bechte
GS Am Lemmchen	teilweise	erledigt	11	70	0	Bechte	Bechte	Bechte
GS Theodor-Heuss	in Vorbereitung (Neubau)	erledigt	11	40	0	Bechte	Bechte	Bechte
RS+ Budenh /Mombach	teilweise	In Bearbeitung bis Ende Q2	0	0	0	Bechte	Bechte	Bechte
RS+ Lerchenberg	teilweise	erledigt	33	81	8	Bechte	Bechte	Bechte
Anne-Frank-RS+	teilweise	erledigt	53	123	0	Bechte	Bechte	Bechte
Kanonikus-Kir-RS+	teilweise	erledigt	40	350	150	Bechte	Bechte	Bechte
Rabanus-Maurus-Gymnasium	teilweise	erledigt	13	20	0	Bechte	Bechte	Urano
Gymnasium am Kurfürstl. Schloss	teilweise	erledigt	27	11	0	Bechte	Bechte	Urano
Gymnasium	in Vorbereitung	erledigt	57	49	8	Bechte	Bechte	Urano
Gutenberg-Gymnasium	teilweise	erledigt	56	54	966	Bechte	Bechte	Bechte
Frauenlob-Gymnasium	vollständig	erledigt	15	108	142	Bechte	Bechte	Urano
Otto-Schott-Gymnasium	vollständig	erledigt	26	44	0	Bechte	Bechte	Urano
Gymnasium Oberstadt	teilweise	erledigt	34	305	308	Bechte	Urano	Bechte
IGS Mainz-Bretzenheim	teilweise	erledigt	2	0	0	Bechte	Schule selbst	Schule selbst
IGS Anna Seghers	teilweise	In Bearbeitung bis Ende Q1	57	265	6	Bechte	Bechte	Urano
IGS Auguste Cornelius	teilweise	erledigt	54	225	0	Bechte	Urano	Bechte
IGS Windmühlenschule	teilweise	In Bearbeitung bis Ende Q1	34	35	0	Bechte	Bechte	Bechte
FS Peter-Jordan-Schule	teilweise	erledigt	7	5	0	Bechte	Bechte	Bechte
FS Astrid-Lindgren-Schule	vollständig	erledigt	17	16	0	Bechte	Urano	Bechte
BBS I	vollständig	erledigt	107	130	44	Kling GmbH	Kling GmbH	Kling GmbH
BBS II	vollständig	erledigt	86	146	44	Dispuls	Urano	Bechte
BBS III	vollständig	erledigt	76	298	38	Stalk	Urano	Urano
BBS IV	in Vorbereitung	erledigt	32	16	25	Stalk	Stalk	Stalk

1197

3209

2485