


|                          |                              |                            |                               |                         |                                |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Fördersumme</b>       |                              |                            |                               |                         |                                |
| 11.067.216,30 €          |                              |                            |                               |                         |                                |
| <b>verfügbare Mittel</b> | <b>Vernetzung inkl. WLAN</b> | <b>Präsentationsmedien</b> | <b>Digitale Arbeitsgeräte</b> | <b>mobile Endgeräte</b> | <b>Aufträge in Bearbeitung</b> |
| 4.515.566,98 €           | 1.023.743,17 €               | 1.113.259,49 €             | 368.820,66 €                  | 1.245.071,93 €          | 2.800.754,07 €                 |

### Digitalpakt I, aktueller Stand



## Sachstand Digitalpakt Schule, 01.03.2021

### Breitbandanbindung/Glasfaser (Voraussetzung für eine Antragstellung)

- Bis auf zehn Schulen sind bereits alle staatlichen Schulen an das Breitbandnetz angeschlossen
- **Ziel: Anbindung aller Schulen ans Breitbandnetz bis Ende Q2 2021.**

### W-LAN (Voraussetzung für eine Antragstellung)

- Es wurde eine externe Fachfirma (Rahmenvertrag mit Fa. TMK) beauftragt, alle Standorte zu untersuchen und einen IST- und Soll-Abgleich vorzunehmen. Dies wurde mittlerweile umgesetzt. Basierend auf diesen Ergebnissen werden nun Leistungsverzeichnisse erstellt und die Leistungen zur Umsetzung des W-LAN beauftragt (Rahmenvertrag mit Fa. Bechtle).
- Schulamt, KDZ und GWM erarbeiten eine Standardausstattung für W-LAN in Räumen, die in Abstimmung mit den Schulen zum Einsatz kommen soll.
- Stand heute wurden für ca. 1.025.000,- € Aufträge vergeben.
- Inhouse-Verkabelung für W-LAN: die GWM bewertet, in welchen Schulgebäuden bauliche Maßnahmen umgesetzt werden können. Förderfähig sind auch begleitende Baumaßnahmen, wie z.B. Verputz- und Malerarbeiten, aber auch in diesem Zusammenhang stehende Sanierungsmaßnahmen. Hierzu zählen auch weitere Elektroarbeiten für zusätzliche Stromanschlüsse, Verputz- und Malerarbeiten, etc.
- **Ziel: flächendeckendes W-LAN an allen Schulen zum Schuljahr 2021/22.**

### Präsentationsmedien & Digitale Arbeitsgeräte

- Die Schulen haben Angebote für die gemeldeten Bedarfe an Displays, Smartboards, Beamer, interaktive Beamer, Apple-TV etc. eingeholt.
- Die GWM beauftragt die festinstallierten Geräte und demontiert die vorhandenen Tafeln.
- Mobile Geräte werden vom Schulamt beauftragt.
- Stand heute wurden für ca. 1.480.000,- € Präsentationsmedien & Digitale Arbeitsgeräte bestellt und zum Teil geliefert.
- **Ziel: Umsetzung der vorliegenden Bedarfe laut Medienkonzept bis Ende Q1 2021**

### Ausstattung (Mobile Endgeräte, weitere Hard- und Software)

- Die Schulen holen Angebote gemäß den Bedarfen ihres Medienkonzepts ein.
- Das Schulamt beauftragt diese entsprechend.
- Unabhängig davon gibt es Geräte für bedürftige Familien über andere Förderprogramme.
- Die Förderrichtlinie von mobilen Endgeräten für Lehrkräfte ist beim Land RLP in Bearbeitung.
- Stand heute wurden schulartübergreifend für ca. 1.250.000,- € Geräte beschafft.
- **Ziel: Umsetzung der schulischen Bedarfe laut Medienkonzept**

### Aufträge in Bearbeitung (Mobile Endgeräte, Hard- und Software)

- Die Schulen haben Angebote gemäß den Bedarfen ihres Medienkonzepts eingeholt.
- Das Schulamt bearbeitet und beauftragt diese entsprechend.  
In Bearbeitung stehen Bestellungen für ca. 2.800.000,- €.
- **Ziel: Umsetzung der vorliegenden Bedarfe laut Medienkonzept bis Ende Q1 2021**

**Gesamtsumme der beauftragten/gebundenen Mittel:**

**ca. 6.550.000,- €**

