

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0293/2022
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 – 01 41	Datum 28.02.2022	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 15.03.2022			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	29.03.2022	Ö

Betreff: Haushaltsangelegenheit; Kita Weisenau Großberg II, Jakob-Laubach-Straße hier: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2022
Mainz, 9. März 2022 gez. Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt beim Projekt „Kita Weisenau Großberg II - Neubau“ (7.000839) die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 256.250 EUR im Haushaltsjahr 2022 unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

1. Sachverhalt:

Der Grundsatzbeschluss zum Neubau der Kita Weisenau Großberg II wurde im Stadtrat am 10.08.2017 (Drucksache Nr. 1089/2017) getroffen. Es soll eine 6-gruppige Kita mit insgesamt 90 Betreuungsplätzen in Ganztagsform errichtet werden.

Um den Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtteil Weisenau decken zu können, soll diese Kita als sogenannte „Baukasten-Kita“ zeitnah umgesetzt werden.

Aufgrund der bereits gesammelten Erfahrungen mit den „Baukasten-Kitas“ wurden bei diesem Projekt bisher Haushaltsmittel in Höhe von 6.324.217 EUR im Haushalt berücksichtigt: Hiervon entfallen auf das Planungs- und Baubudget 5.939.968 EUR, 230.000 EUR für die Ausstattung sowie aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 154.249 EUR.

Um die notwendigen weiteren Baumaßnahmen fertigzustellen, ist daher die Aufstockung des Budgets erforderlich.

Nach Kündigung des ursprünglich beauftragten Planungsbüros wurde eine Neubeauftragung notwendig.

Des Weiteren ergaben sich durch die Pandemie Preissteigerungen und Lieferengpässe bei der Industrie. Durch die darauf folgenden Bauzeitverschiebungen sowie die Nachträge der Firmen sind höhere Kosten als ursprünglich entstanden.

Um die notwendigen weiteren Baumaßnahmen fertigzustellen, ist daher zusätzliches Budget erforderlich.

2. Lösung:

Um den weiteren Bauablauf nicht zu gefährden und das Projekt in diesem Jahr fertigstellen zu können, ist die Bereitstellung zusätzlichen 250.000 EUR notwendig. Aufgrund der gestiegenen Baukosten sind auch die aktivierbaren Eigenleistungen (2,5% der Kosten) zu erhöhen. Hier sind zusätzliche 6.250 EUR erforderlich, sodass sich ein Gesamtbedarf in Höhe von 256.250 EUR ergibt.

3. Alternative:

Ohne die Bereitstellung der außerplanmäßigen Haushaltsmittel kann die Maßnahme nicht fortgeführt und beendet werden.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

Keine

5. Finanzierung:

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 256.250 EUR im Haushaltsjahr 2022 vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 durch die ADD.

7.000839.700.300	78523001	250.000,00 EUR
7.000839.700.700.02	78523001	6.250,00 EUR