

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0246/2023
Amt/Aktenzeichen 61/60 06 01 175	Datum 21.02.2023	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 07.03.2023			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ortsbeirat Mainz-Gonsenheim	Kenntnisnahme	07.03.2023	Ö
Verkehrsausschuss	Kenntnisnahme	08.03.2023	Ö
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	14.03.2023	Ö

Betreff: Haushaltsangelegenheiten Gleisbergschule hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 112.252 € für das Haushaltsjahr 2023
Mainz, 01.03.2023 gez. Steinkrüger Janina Steinkrüger Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat Mainz Gonsenheim und der Verkehrsausschuss nehmen den aktuellen Stand zur Umgestaltung des Vorplatzes der Gleisbergschule zur Kenntnis.
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligung beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 112.252 € für die Maßnahme "Gleisbergschule" vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes 2023 durch die ADD.

Sachverhalt:

Nach Abschluss der Umgestaltung des Vorplatzes der Gleisbergschule im Jahr 2022 soll im Nachgang die Bepflanzung des Vorplatzes sowie die Einzäunung des benachbarten Spielplatzes erfolgen. Die hierfür notwendigen Leistungen wurden bereits durch das Grün- und Umweltamt ausgeschrieben.

Zuletzt wurde in der Beschlussvorlage vom Februar 2022 für das Straßenbegleitgrün von einem finanziellen Bedarf von 47.600 € (ohne Zaunbauarbeiten) ausgegangen. Durch Mehrkosten bei der Bauausführung, hauptsächlich verursacht durch einen Bombenfund und die zusätzliche Erneuerung des angrenzenden Gehwegs, stehen für das Projekt lediglich noch 7.486 € zur Verfügung.

Durch das Submissionsergebnis vom 09.02.2023 lässt sich der finanzielle Bedarf für die noch ausstehenden Leistungen für die Neugestaltung des Vorplatzes Gleisbergschule inklusive Sicherheiten beziffern auf 117.000 €. (einschl. Honorar).

Die Angebotspreise für das Straßenbegleitgrün einschl. Zaunarbeiten liegen ca. 38 % höher als die Kostenberechnung (67.300 Euro) vom Sept 2022.

Die erhebliche Preissteigerung führen wir auf die aktuell gestiegenen Materialkosten, Lieferengpässe sowie auf das allgemein gestiegene Preisniveau zurück.

Insgesamt lassen sich 117.000 €, die für die restliche Realisierung notwendig werden, wie folgt aufgliedern:

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | 105.000 Euro | Herstellung des Straßenbegleitgrüns
einschl. Metallbauarbeiten für Zaun und Kniegeländer |
| 2. | 12.000 Euro | Honorarkosten für Landschaftsarchitekten |

Der bereitzustellende Betrag in Höhe von 117.000 € verringert sich um die derzeit noch auf dem Projekt zur Verfügung stehenden 7.486 € auf 109.514 €. Hinzu kommen 2.738,00 € für die aktivierbaren Eigenleistungen. Daraus ergibt sich der Mehrbedarf von 112.252 €.

Finanzierung

Um die Umgestaltung des Vorplatzes der Gleisbergschule zu realisieren, werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 112.252 € bei der Maßnahme „Gleisbergschule“ benötigt, davon 109.514 € bei PSP-Element 7.000846.700.300, Sachkonto 78533001 sowie 2.738 € bei PSP-Element 7.000846.700.700.02, Sachkonto 78533001.

Alternative

Keine, da die Einzäunung des angrenzenden Spielplatzes zwingend zu erfolgen hat. Der Tausch des derzeit aufgebauten Provisoriums an Absperrbaken gegen eine Zaunanlage sowie die ausstehende Begrünung sollten zeitnah erfolgen, um den Vorplatz seinen angedachten Charakter möglichst schnell zukommen zu lassen.

Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Keine

