

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0319/2023
Amt/Aktenzeichen 20/80/20 88 02 – 02 95	Datum 28.02.2023	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 07.03.2023			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	14.03.2023	Ö

Betreff: Haushaltsangelegenheit; Grundschule Heinrich Mumbächer Hier: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2023 beim Projekt „Grundschule Heinrich Mumbächer“, Fassaden- und Fenstersanierung (7.001067)
Mainz, 2. März 2023 gez. Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstellung beim Projekt „Grundschule Heinrich Mumbächer, Fassaden- und Fenstersanierung“ (7.001067) für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 297.250 EUR, vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2023/2024.

1. Sachverhalt / 2. Lösung:

Die Sanierung der Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes der Heinrich-Mumbächer-Schule in Mainz-Bretzenheim, die im Jahr 2012 ihr 125-jähriges Bestehen feiern konnte, ist im Rahmen des KI 3.0, 2. Kapitel Programms, fast abgeschlossen.

Im Zuge dieser Sanierung wurden:

- die 2015 in einem 1. BA begonnene Fenstererneuerung fortgesetzt,
- eine substanzschonende und -erhaltende Fassadenreinigung durchgeführt,
- der Austausch der Sandsteinfensterbankgurte durchgeführt,
- der Natursteinsockel (ebenfalls Sandstein) aufwendig saniert,
- im Erdreich (bis 30 cm unter Geländeoberkante) gegen Feuchtigkeit geschützt,
- notwendige Gerüst-, Metallbau-, Putz-, Maler- und Lackierarbeiten durchgeführt und
- die desolaten Gesimskästen, Regenrinnen und -fallrohre und Kellerfenster erneuert.

Aufgrund der verzögerten Fördergenehmigung (gültiger Förderbescheid liegt vor) und der pandemiebedingten Bauzeitenverlängerung sowie der daraus resultierenden Materialpreiserhöhungen für den Zeitraum der Planung bis zur Auftragserteilung werden mehr Mittel benötigt, um den Projektabschluss nicht zu gefährden und die Schlussrechnungen begleichen zu können.

3. Alternative:

Ohne Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel können die zu erwartenden Schlussrechnungen nicht beglichen werden.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

keine

5. Finanzierung:

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 297.250 EUR beim Projekt „Grundschule Heinrich Mumbächer, Fassaden- und Fenstersanierung“ (7.001067):

7.001067.700.300	785230001	290.000 EUR
7.001067.700.700.02	785230001	7.250 EUR