

Antwort zur Anfrage Nr. 0057/2024 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat betreffend
Landstrom am Rheinufer (GRÜNE)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Frage 1:

Aus welchen Gründen ist es bisher nicht gelungen, die Verpflichtung zur Landstromabnahme nach RheinSchPV zu erlassen?

Die Einrichtungen zur Nutzung von Landstrom sind noch nicht vollständig hergestellt.

Die Verpflichtung zur Abnahme von Landstrom erfolgt auf Basis der Anlegebedingungen des Wirtschaftsbetriebes Mainz AöR für Kreuzfahrtschiffe an den Steigern der Stadt Mainz.

Frage 2:

Welche Schritte zur Umsetzung der Versorgung der Anlegestellen mit Landstrom wurden bereits vollzogen?

Von Seiten der Mainzer Netze wurden alle, den Landstromsäulen vorgelagerten Einrichtungen, hergestellt. Dies umfasst den Einbau der erforderlichen Transformatoren, den Anschluss der Transformatoren an das Mittelspannungsnetz sowie die Verbindungskabel vom Transformator zum Übergabeschacht der Landstromversorgung. Die Arbeiten zur Kabelführung auf den Steigern sind teilweise ausgeführt.

Frage 3:

Welche weiteren Maßnahmen sind noch erforderlich?

Die Ladesäulen zum Anschluss der Schiffe an den Landstrom sind derzeit nicht lieferbar. Dies ist auch der Grund, weshalb noch keine Versorgung der Schiffe mit Landstrom möglich ist. Des Weiteren sind an den Steigern C und J die Arbeiten zur Kabelführung auf den Steigern noch auszuführen.

Frage 4:

Wer ist für die Durchführung dieser Maßnahmen federführend verantwortlich und welche weiteren Stellen/Ämter sind beteiligt?

Die Rheinwerke GmbH aus Düsseldorf sind Konzessionsnehmer für die Landstromanlagen und für die Errichtung der nötigen Infrastruktur verantwortlich. Alle von Seiten der Stadt Mainz und den Mainzer Netzen zu erbringenden Vorarbeiten sind abgeschlossen.

Frage 5:

Ist nach wie vor geplant, die 7 Anlegestellen, die in der Antwort auf Anfrage 1081/2019 genannt wurden, mit Landstromversorgung auszustatten? Falls nein, welche Änderungen haben sich in der Zwischenzeit ergeben?

Es ist nach wie vor geplant die genannten 7 Steiger mit Landstrom zu versorgen.

Frage 6:

Wann ist mit dem Abschluss dieses Vorhabens zu rechnen?

Nach derzeitigem Stand sollen die ersten 4 Ladesäulen Ende Februar und die restlichen 3 Ladesäulen Ende März geliefert werden. Die Arbeiten sollen dann Ende April abgeschlossen sein.

Mainz, 16.01.2024

gez. Steinkrüger

Janina Steinkrüger
Beigeordnete