

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0942/2010
Amt/Aktenzeichen Dezernat VI/2 65 21 15	Datum 28.05.2010	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am -----		
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum
Ortsbeirat Mainz-Bretzenheim	Kenntnisnahme	09.06.2010

Betreff: Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 0723/2010 der CDU-Stadtratsfraktion Mainz-Bretzenheim <u>hier:</u> Verspätete Haushaltsverabschiedung - Folgen für die Baumaßnahmen an der HMS und IGS minimieren
Mainz, 31. Mai 2010
Gez.
Marianne Grosse Beigeordnete

Die Neubaumaßnahmen für die Heinrich-Mumbächer-Schule und die IGS I verschieben sich nicht durch "die verspätete Haushaltsverabschiedung". Bei beiden Projekten handelt es sich um bereits begonnene Maßnahmen, die sich in enger Abstimmung mit den jeweiligen Schulleitungen seit einigen Monaten in der Planung befinden. Die Realisierung der genannten Neubauten mit einem Investitionsvolumen von zusammen 8,4 Mio. € bedarf im Übrigen einer sorgfältigen Vorbereitung; hierfür muss den Planern und Fachleuten ausreichend Zeit gegeben werden. Baubeginn für den Neubau im Bereich der Heinrich-Mumbächer-Schule ist mit Beginn der Sommerferien 2010; der Start für die Neubauten bei der IGS I wird nach derzeitiger Planung im Herbst 2010 sein. Der Zeitplan ist den Schulleitungen durch die gemeinsamen Projektgespräche bekannt. Diese Informationen wurden dem Ortsbeirat im Übrigen bereits in der Sitzung am 28.04.2010 mündlich von der Leiter des Amtes für Projektentwicklung und Bauen, Frau Backes, gegeben.