

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 13. März 2013

Verzögerungen beim Neubau der Feuerwache

Der Presse konnte man entnehmen, dass sich der Neubau der Feuerwache verzögern wird und dies an erfolglosen Ausschreibungen einiger elementarer Gewerke läge. Daraus ergeben sich folgende Fragen:

- In welcher Form wurden die Gewerke ausgeschrieben, zu denen keine Gebote oder aus Sicht der Verwaltung überteuerte Gebote eingingen?
- Welche alternativen Formen der Ausschreibung oder Vergabe dieser Gewerke hätte die Verwaltung theoretisch wählen können?
- Warum hat man sich gegen diese alternativen Formen der Ausschreibung entschieden?
- Mit welchem neuen Fertigstellungstermin rechnet die Verwaltung nun?
- Wie kann der nun einige Monate länger andauernde Betrieb der Feuerwehr am maroden bisherigen Standort sichergestellt werden?
- Mit welchen Mehrkosten rechnet die Verwaltung infolge der Verzögerungen und erneuten Ausschreibungen? Wie setzen sich diese zusammen?

Mainz, 05.03.2013

Für die CDU-Fraktion

Karsten Lange