

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0388/2013
Amt/Aktenzeichen 51/51 03	Datum 07.03.2013	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 19.03.2013

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	09.04.2013	Ö
Arbeitsgruppe Kindertagesbetreuung des Jugendhilfeausschusses und Jugendhilfeausschuss	Vorberatung	11.04.2013	Ö
Stadtrat	Entscheidung	17.04.2013	Ö

Betreff:

Neubau der Kindertagesstätte Heilig Geist, Mainz-Mombach; Mehrkosten

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 15.03.2013

gez. Merkator

Kurt Merkator
Beigeordneter

Mainz,

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Die Mehrkosten für den Neubau der Kindertagesstätte Heilig Geist in Mainz-Mombach

in Höhe von 93.000,00 € werden überplanmäßig bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt aus Einsparungen beim Neubau der städtischen Kindertagesstätte

Gonsbachterrassen.

Problembeschreibung / Begründung:

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
5. Finanzierung

Zu 1.:

Der Stadtrat hat im Rahmen seiner Haushaltsberatungen 2009 dem Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte im Stadtteil Mainz-Mombach zugestimmt. Die Kindertagesstätte wird nach der Fertigstellung an die kath. Kirchengemeinde Heilig Geist übergeben.

Für den Neubau standen im Haushalt insgesamt 2.320.000,00 € zur Verfügung. Der Rohbau ist bereits beendet; zur Zeit werden die Gewerke für den Innenausbau beauftragt und gemäß der Kostenkontrolle durch das Amt für Projektentwicklung und Bauen ist bekannt, dass es bei diesem Bauvorhaben zu einer Kostenüberschreitung in Höhe von 93.000,00 € kommen wird. Verschiedene Einsparmaßnahmen wurden bereits durchgeführt (z. B. Entfall der Lüftungsanlage, Entfall einer zusätzlichen Notrutsche).

Begründung für die Mehrkosten:

Gestiegene Sicherheitsstandards, erhöhte Anforderungen zur Energieeinsparung und die daraus resultierenden Zusatzkosten für Technik und Ingenieurleistungen, zusätzlicher Flächenbedarf auf Grund der Aufnahme von Einjährigen und Preissteigerungen.

Zu 2.:

Die Mehrkosten für den Neubau der Kindertagesstätte Heilig Geist in Mainz-Mombach in Höhe von 93.000,00 € werden überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen beim Neubau der Kindertagesstätte Gonsbachtterrassen.

Zu 3.:

Der Bau bleibt unvollständig und kann nicht bezogen werden. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im Stadtteil Mainz-Mombach kann nicht erfüllt werden.

Zu 4:

Geschlechtsneutral

Zu 5.:

a) Einmalige Ausgaben

Es entstehen einmalige Ausgaben in Höhe von 93.000,00 €, die überplanmäßig bei PSP- Element 7.000151 bereit zustellen wären:

Ansätze	2.320.000,00 €
Mehrkosten	93.000,00 €
Neue Gesamtkosten	2.413.000,00 €

Als Deckung werden Minderausgaben bei PSP- Element 7.000113.700.300 (Kita Gonsbachterrassen) vorgeschlagen.

b) Es entstehen keine zusätzlichen laufenden Ausgaben.