

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1856/2013
Amt/Aktenzeichen 40/403006 OB5	Datum 19.11.2013	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 26.11.2013

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	26.11.2013	Ö
Stadtrat	Entscheidung	04.12.2013	Ö

Betreff:

Haushaltsvorgriff 2015
hier: Baumaßnahme IGS Anna Seghers 2. Bauabschnitt

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 20.11.2013

gez. Merkator

Kurt Merkator
Beigeordneter

Mainz, 11.2013

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Bereitstellung der Haushaltsmittel in Höhe von 4.501.000 € im Rahmen eines Haushaltsvorgriffs für das Haushaltsjahr 2015 wird zugestimmt.

1. Sachverhalt

Die IGS Anna-Seghers wurde bis zum Schuljahr 2002/2003 als Dependance der IGS Mainz-Bretzenheim geführt. Durch Organisationsverfügung des Landes wurde die Schule ab dem Schuljahr 2003/2004 eine selbständige IGS. Verknüpft mit der Selbständigkeit der IGS Anna-Seghers waren in Folge die Beschlüsse des Stadtrates die IGS Anna-Seghers als eine vierzügige Schule mit Oberstufe auszubauen. Zum Schuljahr 2009/2010 wurde die IGS Anna-Seghers auch Schwerpunktschule und Ganztagschule in Angebotsform.

Um den räumlichen und pädagogischen Anforderungen einer vierzügigen IGS mit Ganztagschule gerecht zu werden wurde die Erweiterungsmaßnahme mit 19.500.000 €, verteilt auf die Haushaltsjahre bis 2015, im Haushalt verankert. Diese erstreckt sich über 3 Bauabschnitte.

Der 1. Bauabschnitt wurde zum Schuljahresbeginn 2013/2014 fertiggestellt. Im 2. Bauabschnitt erfolgt der Bau des Verwaltungstraktes mit Mensa. Hiermit verbunden ist die Herstellung einer Großküche für die gpe gGmbH. Die damit zusätzlich verbundenen Baukosten werden seitens der Stadt Mainz vorfinanziert und durch entsprechende Mieteinnahmen von der gpe refinanziert. Die Fertigstellung ist für 2015 vorgesehen. Im 3. Bauabschnitt erfolgt die Sanierung zweier Bestandsgebäude.

Bei dem Bauvorhaben wurde entgegen der ursprünglichen Planung für den 1. Bauabschnitt eine Systembauweise gewählt. Die zeitliche Schiene wird dadurch sehr beschleunigt. Die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes erfolgte wie bereits dargestellt im Sommer 2013, so dass der 2. Bauabschnitt bereits jetzt begonnen werden konnte. Dies führt dazu, dass auch die für das Projekt eingestellten Mittel deutlich schneller zur Verfügung gestellt werden müssen um einen weiteren reibungslosen Bauablauf fortzuführen.

2. Lösung

Überplanmäßige Bereitstellung im Rahmen des Haushaltsvorgriffs 2015 in Höhe von 4.501.000 €

3. Alternative

Keine

4. Finanzielle Auswirkungen

Bereitstellung in Höhe von 4.501.000 € im Haushaltsjahr 2014 bei dem Projekt 7.000077 IGS Anna Seghers.

Mit gleichzeitiger Deckung durch den Haushaltsplanansatz 2015 in selbiger Höhe.