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Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 14.01.2014 

 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Jugendhilfeausschuss Entscheidung 21.01.2014 Ö 

Ortsbeirat Mainz-Gonsenheim Kenntnisnahme 04.02.2014 Ö 

Arbeitsgruppe Kindertagesbetreuung des 

Jugendhilfeausschusses 
Kenntnisnahme 26.02.2014 Ö 

 

Betreff: 

Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Gonsenheim-Sandflora um zwei 

Gruppen; Brandschutz und Windfang 
 

 

Mainz, 09.01.2014 

 

gez. Merkator 

 

Kurt Merkator 

Beigeordneter 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Mehrkosten für die Umsetzung des Brandschutzes in der städtischen Kindertages-

stätte Gonsenheim-Sandflora sowie den Einbau eines Windfangs in Höhe von 

58.834,00 € sind bereits im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von der 

Maßnahme Neubau Kita Hechtsheim, welche durch einen freien Träger realisiert wird, 

gedeckt.  
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Problembeschreibung / Begründung: 

 

 

1. Sachverhalt 

 

2. Lösung 

 

3. Alternative 

 

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 

 

5. Finanzierung 

 

 

Zu 1.: 

Mit Beschluss  vom 11.09.2013 entschied der Stadtrat die Erweiterung der städtischen 

Kindertagesstätte Gonsenheim-Sandflora um zwei Kindergartengruppen mit je 15 

Plätzen für Kinder im Alter von acht Wochen bis zum Schuleintritt unter Auflösung be-

reits vorhandener Containerräume (Beschlussvorlage 1036/2013). 

 

Zum damaligen Planungsstand betrug die Baukostenschätzung für den Anbau 

832.943,00 € 

- Gesamtmaßnahme 901.543,00  € -. (Ursprünglich sollte nur eine Gruppe geschaffen 

werden. 

Hierfür waren 450.000,00 € in 2013 angemeldet. Durch die Aufstockung um eine wei-

tere Gruppe haben sich die Kosten entsprechend erhöht).  

 

Nach Beschluss des Stadtrates wurde vom Amt für Projektentwicklung und Bauen der 

Bauantrag für den Anbau vorbereitet. 

In diesem Zusammenhang wurde das Brandschutzkonzept der Kindertagesstätte 

überarbeitet. Dabei wurde von der Feuerwehr und der Bauaufsicht gefordert, dass 

der 1. Rettungsweg aus allen Aufenthaltsräumen direkt ins Freie führen müsse. Zuvor 

war für einen Gruppenraum im OG nur die Flucht über den Nebenraum bzw. den 

Spielflur vorgesehen. 

 

Um die brandschutztechnische Forderung zu erfüllen, ist der Fluchtbalkon nun so zu 

planen, dass ein Austritt ins Freie aus jedem Aufenthaltsraum im OG möglich ist. 

Entgegen der Planung, die der ersten Kostenschätzung und dem Beschluss vom 

11.09.2013 zu Grunde liegt, verursacht die Verlängerung des Balkons laut Kostenauf-

stellung des Architektenbüros Poganiuch und Dang Mehrkosten in Höhe von 

23.133,00 €. 

 

Im Zuge des Anbaus soll gleichzeitig das Bestandsgebäude ertüchtigt werden. In der 

Kita Sandflora wird nach dem pädagogischen Konzept der „offenen Arbeit“ gear-

beitet. Hieraus resultiert zum einen, dass die Kinder zu bestimmten Zeiten in die Kita 

gebracht und abgeholt werden. Außerdem wird das gesamte Gebäude, auch der 

Flur, als Spielfläche genutzt. Zu den Bring- und Abholzeiten entsteht gerade im Winter 

im Empfangsbereich starker Luftzug, der die Gesundheit der spielenden Kinder und 

der Erzieherinnen und Erzieher gefährdet. Der Anbau eines Windfanges könnte diese 
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Problematik  lösen. Gleichzeitig würde der Windfang als Schmutzschleuse dienen, so-

dass der Flurbereich weniger verschmutzt und die Bodenbeläge geschont würden. 

In Absprache mit dem Amt für Projektentwicklung und Bauen stellt der Einbau eines 

Windfanges eine Neubaumaßnahme dar, die mit der Erweiterung der Kita abge-

rechnet werden kann. Nach Kostenschätzung des Architektenbüros Poganiuch und 

Dang entstehen für den Windfang Mehrkosten in Höhe von 35.701,00 €. 

 

 

Zu 2.:  

Die Mehrkosten für die Umsetzung des Brandschutzes in der städtischen Kindertages-

stätte Gonsenheim-Sandflora und die Ergänzung eines Windfanges in Höhe von ins-

gesamt 58.834,00 € werden bereitgestellt.  

 

Zu 3.:  

Es erfolgt keine Verlängerung des geplanten Fluchtbalkons. Dadurch kann die 

bauliche Erweiterung um zwei Gruppen aus baurechtlicher und brandschutz-

technischer Sicht nicht wie geplant umgesetzt werden. Der vorhandene Con-

tainer muss im Juli 2014 abgebaut werden. Eine Gruppe mit 22 Kindergarten-

plätzen wird geschlossen und damit das Platzangebot reduziert. 

Der Rechtsanspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung im Kindergarten kann im 

Stadtteil Mainz-Gonsenheim nicht erfüllt werden. 

 

Außerdem wird kein Windfang an den Eingangsbereich des Bestandsgebäudes an-

gebaut. Dadurch ist weiterhin mit kaltem Luftzug im weitläufigen Flurbereich der Kita 

zu rechnen, was die Gesundheit der spielenden Kinder und der Erzieherinnen und Er-

zieher gefährdet und zu krankheitsbedingten Personalausfällen führen könnte. 

 

 

Zu 4.:  

Geschlechtsneutral 

 

Zu 5.: 

 

a) Es entstehen einmalige Ausgaben in Höhe von 58.834,00 €. 

 

     Die bisher ermittelten und bereitgestellten Gesamtkosten belaufen sich auf  

901.543,00 €. 

 

     Mehrkosten insgesamt                  58.834,00 € 

 

     Neue Gesamtkosten                     960.377,00 € 

 

     Die Landeszuwendung für die Errichtung und Ausstattung von zwei Gruppen be-

trägt  

     166.000,00 €. 

   

     Die Mehrkosten verteilen sich auf:  

 

     PSP-Element 7.000608.700.300, Sachkonto 78522001 49.028,00 € 
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     PSP-Element 7.000608.700.700, Sachkonto 78522001    9.806,00 € 

 

Vorgeschlagene Deckung aus PSP-Element 7.000613 (Neubau Kindertagesstätte 

Hechtsheim -  diese Maßnahme wird durch einen freien Träger realisiert). 

 

     Ansatz 2014             1.503.090,00 €          

         96.349,00 €  (Gebunden durch Beschlussvorlage 

0677/2013) 

                  862.000,00 €  (Gebunden durch Beschlussvorlage 

2067/2012) 

 

       544.741,00 € 

 

b) Es entstehen keine zusätzlichen laufenden Ausgaben. 
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