
Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 
1782/2014 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 
51/51 03 03 00 12.12.2014  

 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 20.01.2015 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Jugendhilfeausschuss Vorberatung 20.01.2015 Ö 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Vorberatung 03.02.2015 Ö 

Ortsbeirat Mainz-Neustadt Anhörung 04.02.2015 Ö 

Stadtrat Entscheidung 11.02.2015 Ö 
 
Betreff: 
Ersatzneubau der städtischen Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße; Mehrkosten 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 19.01.2015 
 
gez. Merkator 
 
Kurt Merkator 
Beigeordneter 
 
 
Mainz, 20.01.2015 
 
gez. Ebling 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Jugendhilfeausschuss und der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfehlen die überplanmä-
ßige Bereitstellung in Höhe von 204.000 € für das Haushaltsjahr 2015 bei dem Projekt "Kita - Ersatzneu-
bau Gabelsbergerstraße" zu Lasten des Gesamtabschlusses. 
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Problembeschreibung / Begründung: 
 
1. Sachverhalt 
2. Lösung 
3. Alternative 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
5. Finanzierung 
 
 
Zu 1.: 
 
Mit Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2011 wird die städtische Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße 
in der Mainzer Neustadt einen Ersatzneubau in modularer Bauweise bekommen. Es wurden investive 
Haushaltsmittel in Höhe von 2.934.525 € bereitgestellt.  Aufgrund fehlender Deckungsfähigkeit der Kita 
Gabelsbergerstraße mit den anderen  Kita-Projekten und wegen erforderlicher Zusatzleistungen (verzöger-
te Abbrucharbeiten und Winterheizung) haben sich Mehrkosten ergeben.  
Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 3.138.525 €. Abzüglich der genehmigten Mittel werden 204.000 € 
benötigt. 
 
Zu 2.: 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die zusätzlichen Kosten in Höhe von 204.000 € bereitzustellen, um die 
ordnungsgemäße Fertigstellung des Ersatzneubaus zu gewährleisten. 
 
Zu 3.: 
 
Es erfolgt ein Baustopp; die Kindertagesstätte kann nicht fertiggestellt werden. 
 
Zu 4.: 
 
Geschlechtsneutral 
 
Zu 5.: 
 
Für den Ersatzneubau stehen Mittel wie folgt zur Verfügung: 
 
Planansätze: 
2011                                    500.000 € 
2012    1.560.000 € 
2013                       710.000 € 
  
Gesamt                            2.770.000 € 
 
Nachbewilligungen: 
2013                        80.000 € 
2014                                   167.000 € 
 
Gesamt                              247.000 € 
 
"Umsetzungen" (Sperre investiv; Bereitstellung konsumtiv):  82.475 € 
Aus den ursprünglichen investiven Mitteln mussten Mittel zur Anschaffung von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern in den Ergebnishaushalt umgesetzt werden. 
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Zusammenfassung (für investives Projekt): 
                 2.770.000 € 
                           +             247.000 € 

   -            82.475 €    
 
Gesamt                        2.934.525 € 
 
Zusätzlich benötigte Mittel =  204.000 €     Gesamtkosten =  3.138.525 € 
 
Vorschlag: Die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 204.000 € werden überplanmäßig zu 
Lasten des Gesamtabschlusses bereitgestellt. 
 
 
 
 
 


	OStatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

