
Beschlussvorlage für Ausschüsse 

 
  Drucksache Nr.  

 

0570/2016 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

20/20 88 02 - 02/26 11.04.2016  
 
 
 
Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 03.05.2016 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Entscheidung 17.05.2016 Ö 

 
Betreff: 
Neubau Sporthalle Peter-Jordan-Schule 
Bereitstellung von überplanmäßgen Haushaltsmitteln in Höhe von 199.433,10 EUR 
 
 
Mainz, 18. April 2016 
 
gez. 
 
Günter Beck 
Bürgermeister 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt der überplanmäßigen Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln im Jahr 2016 in Höhe von 199.433,10 EUR für das Projekt Neubau Peter-Jordan-
Schule zu. 
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Problembeschreibung/Begründung: 
 
1. Sachverhalt 
 
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015/2016 wurden für die Maßnahme Neubau Sporthalle Pe-
ter-Jordan-Schule Kosten in Höhe von 2.110.000 EUR gemäß Kostenrichtwert der ADD angemel-
det. Die Förderschule Peter-Jordan hat jedoch aufgrund der besonderen pädagogischen Anforde-
rungen einen zusätzlichen Bedarf für die Lagerung von Außensportgeräten. Des Weiteren muss-
ten Anpassungen an den Planungen vorgenommen werden, die aufgrund der Änderung der 
Sporthallen-DIN im November 2014 zwingend notwendig wurden. Entsprechende Hinweise zur 
Umplanung erreichten das Schulamt bereits im März 2015 durch Schreiben der Schulaufsicht der 
ADD sowie durch ergänzende Hinweise der SGD Süd.  
 
Die DIN enthält unter anderem neue und weitergehende Anforderungen für Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen. Diese zusätzlichen Bedarfe waren nicht Gegenstand der bisherigen Planun-
gen und der damit verbundenen Kostenschätzung vom 24.01.2013.  
 
Zwischenzeitlich wurde die Objektplanung vergeben und die Leistungsphasen 1 – 4 HOAI er-
bracht. Die oben genannten kostenrelevanten Zusatzleistungen wurden in den Entwurf mit auf-
genommen. Die in der Leistungsphase 3 beinhaltete Kostenberechnung vom 21.08.2015 umfasst 
diese Zusatzkosten sowie den Preisindex über 2,5 Jahre und endet mit einem Gesamtbetrag in 
Höhe von 2.309.433,10 EUR (siehe Anlage).  
 
 
2. Lösung 

 
Überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2016 beim Projekt 7.000706 „Neu-
bau Sporthalle Peter-Jordan-Schule “ in Höhe von 199.433,10 EUR.  Eine anderweitige Kostende-
ckung ist nicht möglich. 

 
 

3. Alternative 
 
keine 
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
geschlechtsneutral 
 
5. Finanzierung 

 
Erhöhung der Mittel von 2.110.000,00 EUR (Kostenprognose) um 199.433,10 EUR (Kostenbe-
rechnung) auf 2.309.433,10 EUR. Die Beschlussvorlage wurde haushaltsrechtlich geprüft und für 
richtig befunden. 
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