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An die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Referat 21b
Friedrich-Ebert-Straße 13
67433 Neustadt a. d. Weinstraße

Mainz, den Stand 12.04.2016
(Ort, Datum)

Antragsteller

Name (ggfls.. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises)

Landeshauptstadt Mainz

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Jockel-Fuchs-Platz 1

Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)

Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht
für die Gesamtmaßnahme:
Städtebaulicher Erneuerung "Aktive Stadtzentren (STZ)"
Gemeinde: Landeshauptstadt Mainz - Maßnahme: Innenstadtentwicklung

Erläuterungen
 - Zeitpunkt/Stand:  12.04.2016

 - Größe des Gebietes: 43 ha

 - Verfahren: -

 - Beginn der Sanierung: 2009

 - Ende der Sanierung: 2025
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A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)

Kostengruppen Gesamt Vorjahre
Städtebauförder-

mittel Rest 
Vorjahre

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€

2 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme

1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB 495.725 500.022 -4.287 0 0 0 0 0 0

1.1.1 Entwicklung Einkaufsquartier Ludwigsstraße 233.489 233.621 -122

1.1.2 A 1 Integriertes Entwicklungskonzept Innenstadt (IEK Innenstadt) 124.585 124.585

1.1.3 C 1-3 Entwicklung Große Langgasse (vorbereitende Untersuchungen) 33.352 37.517 -4.165

1.1.4 B 1 Entwicklung Bahnhofstraße/Münsterplatz - Wettbewerb Bescheid 2009 104.299 104.299

1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Städtebauliche Planung 90.000 0 0 50.000 0 0 0 0 40.000

1.3.1 B 4 Private Hochbaumaßnahme Münsterplatz - Wettbewerbskosten
(Münsterplatz 10, Große Bleiche 1 +3) 50.000 50.000

1.3.2 G1_Konzeption zur Stärkung der nicht-motorisierten Wegeverbindung der 
Einkaufspole Stadthausstraße - Brand 40.000 40.000

1.4 Vergütung von Sanierungsträgern 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern 771.853 0 79.531 202.536 68.405 164.120 25.085 40.247 192.414

1.5.1 Beratungsleistungen für externe Fachleute
6% der jährlich ff. Kosten 681.853 79.531 192.536 58.405 154.120 15.085 30.247 152.414

1.5.2 Öffentlichkeitsarbeit f. Infopoint 90.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung 1.357.578 500.022 75.244 252.536 68.405 164.120 25.085 40.247 232.414

2. Ordnungsmaßnahmen 

2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des 
Erwerbs von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0 0

B 4 Private Hochbaumaßnahme Münsterplatz - Geldbeschaffungskosten
(Große Bleiche 1) 80.000 80.000

2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Freilegung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen 11.682.584 0 1.329.798 4.256.811 2.017 2.161.868 237.819 490.520 3.211.825

2.5.1

B 2_ Umgestaltung Bahnhofstraße 

(3.300 m² * 250 € = 825.000 € = Förderobergrenze neu
abzgl. bereits bewilligte Summe 2015 = 3.338 m² * 250 € = 834.500 € 
= Abzug neue Fläche -9.500 €) 
zzgl.  nicht bewilligter R aus 2015 = 190.500 € = SBW Bürgertreff/Dach
zzgl. nicht bewilligter R aus 2015 = 23.500 € = SBW öffentl. Toilette
zzgl. nicht bewilligter R aus 2015 = 230.861 € = SBW Abspannmasten
= 435.361 € zusätzlich geschätzte förderfähige Gesamtkosten

1.729.359 1.293.998 435.361
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Kostengruppen Gesamt Vorjahre
Städtebauförder-

mittel Rest 
Vorjahre

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€

2.5.2

E_4 Gestalterische Aufwertung der Heiliggrabgasse

(470 m² * 250 € = 117.500 €) = Förderobergrenze
abzgl. Bereits bewilligte Summe 2015 = 35.800 €
= 81.700 € R aus 2015 Übertrag in 2016
tatsächliche Kosten: 143.200,31 €
 [Mehrkosten werden über Beteiligung der Stadtwerke gedeckt)

117.500 35.800 81.700

2.5.3

C 1-3_ Umgestaltung Große Langgasse (Straßenraum/Platzgestaltung "Insel" und 
Kötherhofstraße/Große Langgasse)

(14.919 m² * 250 € = 3.729.750 €) = Förderobergrenze
zzgl. 10.000 €= vsl. Altlastenentsorgung(Sonderbauwerk)
= 3.739.750 € geschätzte förderfähige Gesamtkosten

3.739.750 3.739.750

2.5.4
B 3_ Umgestaltung Münsterplatz, Schillerstraße 

(6.480 m² * 250 € = 1.620.000 €) = Förderobergrenze
1.620.000 1.620.000

2.5.5
B 6_ Zusätzliche Führung der Straßenbahn durch die Binger Straße

(3.599 m² * 250 € = 539.850 €) = Förderobergrenze
539.850 539.850

2.5.6
C 4_ Umgestaltung der Großen Bleiche, Teilbereich zw. Münsterplatz und Umbach

(1.572 m² * 150 € = 235.800 €) = Förderobergrenze
235.800 235.800

2.5.7

E 1-3_ Verkehrliche Neuordnung und Gestaltung des Umfeldes der Kirche St. 
Johannis (Johannisstraße/Schöfferstraße)

(1.954 m² * 250 € = 488.500 €) = Förderobergrenze

488.500 488.500

2.5.8

D 2_ Neugestaltung des Umfeldes an der Ludwigsstraße 
(Fuststraße/Dominikanerstraße)

(1.839 m² * 250 € = 459.750 €) = Förderobergrenze

459.750 459.750

2.5.9
D 3_ Gestaltung des Bischofsplatzes

(2.137 m² * 325 € = 694.525 €) = Förderobergrenze
694.525 694.525

2.5.10

G 2_ Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraums Schusterstraße/Alte 
Universitätsstraße

(4.641 m² * 250 € = 1.160.250 €) = Förderobergrenze
zzgl. mögliche Altlastenentsorgung je nach Erdarbeiten

1.160.250 1.160.250

2.5.11

G 3_ Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes in der Quintinstraße

(5.902 m² * 150 € = 885.300 €) = Förderobergrenze
zzgl. 12.000 € = vsl. Altlastenentsorgung(Sonderbauwerk)
= 897.300 € geschätzte förderfähige Gesamtkosten

897.300 897.300

2.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen 1.792.000 0 0 0 912.800 879.200 0 0

2.6.1 B 4 Private Hochbaumaßnahme Münsterplatz - freie Mittel
(Münsterplatz 10, Große Bleiche 1 +3) 1.792.000 912.800 879.200

2.7 Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen 
(§ 147 Satz 2 BauGB) 0 0 0 0 0 0 0 0

AS2 Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen 13.554.584 0 1.329.798 4.336.811 914.817 3.041.068 237.819 490.520 3.211.825
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Kostengruppen Gesamt Vorjahre
Städtebauförder-

mittel Rest 
Vorjahre

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€

2 4 5 6 8 9 10 11

3. Baumaßnahmen

3.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0

3.1.1 A 8_ Konzeption "Barrierefrei einkaufen und genießen in der Mainzer Innenstadt" 
(barrierefreie Angleichung "letzte" Stufe zu Geschäftsgebäuden in Privateigentum) 45.000 45.000

3.2 Modernisierung und Instandsetzung
gemeindeeigener Gebäude 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Neubebauung und Ersatzbauten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 Verlagerung oder Änderung von Betrieben 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen
(§ 148 Abs. 2 BauGB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 Durchführung sonstiger Baumaßnahmen
(§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

AS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0

4. Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte

4.1 Vor- und Zwischenfinanzierung 18.000 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0

4.1.1 B 4 Private Hochbaumaßnahme Münsterplatz - 
Zwischenfinanzierung Zinsen (Große Bleiche 1) 18.000 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

4.2 Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Abwicklung der Sanierung (Abschluss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der 
Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AS4 Summe der sonstigen Ausgaben/Vermögenswerte 18.000 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0

A Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der 
Vermögenswerte (AS1 bis AS4) 14.975.162 500.022 1.405.042 4.592.947 1.031.822 3.208.788 266.504 534.367 3.444.239

1
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E Einnahmen  (einschl. Vermögenswerte)

Kostengruppen Gesamt Vorjahre
Städtebauförder-

mittel Rest 
Vorjahre

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€

2 4 5 6 8 9 10 11

1. Zweckgebundene Einnahmen

1.1 Erhebung von Ausgleichsbeträgen der
Eigentümer (ohne Vorauszahlungen/Ablösungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge
 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen
 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge 
nach LBauO 2.429.076 0 0 1.191.486 0 486.000 0 0 751.590

1.4.1

B 2_ Umgestaltung Bahnhofstraße (s. Pos. 2.5.1)

wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil =
ca. 445.536 € gemäß Beitragsschätzung vom 23.03.2016

445.536 445.536

1.4.2
E_4 Gestalterische Aufwertung der Heiliggrabgasse
Erhebung wiederkehrender Beiträge nach KAG höchstwahrscheinlich rechtlich 
unmöglich; Rechtsgutachten steht noch aus

1.4.3

B 3_ Umgestaltung Münsterplatz, Schillerstraße  (s. Pos. 2.5.2)

wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil =
6.480 m² * 250 € = 1.620.000 € * 30 % KAG Umlage = 486.000 €

486.000 486.000

1.4.4

C 1-3_ Umgestaltung Große Langgasse (Straßenraum/Platzgestaltung "Insel" und 
Kötherhofstraße/Große Langgasse) (s. Pos. 2.5.3)

wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil =
14.919 m² * 250 € = 3.729.750 € * 20 % KAG Umlage = 745.950  €
gem. aktuellster Beitraschätzung vom 12.10.2015 

745.950 745.950

1.4.5

D 2_ Neugestaltung des Umfeldes an der Ludwigsstraße 
(Fuststraße/Dominikanerstraße) (s. Pos. 2.5.7)

wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil =
1.839 m² * 250 € = 459.750 € * 30 % KAG Umlage = 137.925 €

137.925 137.925

1.4.6

G 2_ Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraums Schusterstraße/Alte 
Universitätsstraße (Pos. 2.5.10)

wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil =
4.641 m² * 250 € = 1.160.250 € * 30 % KAG Umlage = 348.075 €

348.075 348.075

1.4.7

G 3_ Neuordnung und Gestaltung des Verkehrsraumes in der Quintinsstraße (Pos. 
2.5.11)

wiederkehrende Beiträge KAG vsl. umzulegender Kostenanteil =
5.902 m² * 150 € = 885.300 € * 30 % KAG Umlage = 265.590 €

265.590 265.590

1.5 Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
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Kostengruppen Gesamt Vorjahre
Städtebauförder-

mittel Rest 
Vorjahre

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€

2 4 5 6 8 9 10 11

1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter
(z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ES1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen 2.429.076 0 0 1.191.486 0 486.000 0 0 751.590

2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte

2.1 Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren 
Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für
verbleibende Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ES2 Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Städtebauförderungsmittel

3.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde
bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017 = 20% 100.000 100.000

3.1.1 Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde
bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017 = 10% 1.204.609 325.096 103.182 272.279 26.650 53.437 269.265

3.2
Städtebauförderungsmittel des Landes,
einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen
bzgl. Bewilligungszeitraum 2009-2013= 80%

400.000 400.000

3.2.1
Städtebauförderungsmittel des Landes,
einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen
bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017= 90%

10.841.478 2.925.868 928.640 2.450.509 239.854 480.930 2.423.384

3.3
Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel  *)
(Eigenanteil) der Gemeinde
bzgl. Bewilligungszeitraum 2009-2013 = 20%

0

3.3.1
Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel  *)
(Eigenanteil) der Gemeinde
bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017 = 10%

155.560

3.4
Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel  *)
des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen
bzgl. Bewilligungszeitraum 2009-2013= 80%

0

3.4.1
Verfügbarer Rest Städtebauförderungsmittel  *)
des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen
bzgl. Bewilligungszeitraum 2014-2017= 90%

1.400.000

ES3 Summe der Städtebauförderungsmittel 12.546.086 500.000 1.555.560 3.250.964 1.031.822 2.722.788 266.504 534.367 2.692.649

E Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der
Vermögenswerte (ES1 bis ES3) 14.975.162 500.000 1.555.560 4.442.450 1.031.822 3.208.788 266.504 534.367 3.444.239
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Gegenüberstellung:

Kostengruppen Gesamt Vorjahre
Städtebauförder-

mittel Rest 
Vorjahre

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte ) 14.975.162 500.022 1.405.042 4.592.947 1.031.822 3.208.788 266.504 534.367 3.444.239

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte ) 14.975.162 500.000 1.555.560 4.442.450 1.031.822 3.208.788 266.504 534.367 3.444.239

 Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr 0 -22 150.518 -150.496 0 0 0 0 0

 Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt 0 -22 150.496 0 0 0 0 0 0


	Tabelle1

