
GWM, Anne-Frank-Realschule Plus / NHM

Weitere Umsetzung des Brandschutzkonzeptes u.d. Mehrzweckraums
Kostenübersicht

Stand: 23.09.2015, Version 2.2, Datum: 21.10.2015

KGR
AFRS+ 

(Förderantrag)

NHM / 

Bauunterhalt
Summe

Schadstoff-

sanierung

Wieder-

herstellung

Summe 

Schadstoffsan.
Summe

IP 1210 IP 1501

€ brutto € brutto € brutto € brutto € brutto € brutto € brutto

[1] [2] [3]=[1]+[2] [4] [5] [6]=[4]+[5] [7]=[1]+[6]

Bauteil A gem. Aufstellung K-R v. 27.01.2014, 23.09.2015 BT A, AFRS+ BT A, NHM BT A, AFRS+ NHM CDM v. 28.09.15 K-R v. 23.9.15 BT A, AFRS+

200 16.005,50 16.005,50 0,00

300 944.412,56 187.952,17 1.132.364,73 944.412,56

300 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 35.155,98 -8.339,66 26.816,32 82.006,29 56.531,88 138.538,17 173.694,15

300 Containerstellung, Kostenfortschr. 23.09.2015 23.800,00 23.800,00 23.800,00

400 439.402,74 233.859,99 673.262,73 439.402,74

400 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 16.507,68 -3.767,54 12.740,14 174.846,38 174.846,38 191.354,06

600 24.990,00 24.990,00 24.990,00

600 Kostenfortsch. 23.09.2015 (Ausstattung Mehrzw.) 59.000,00 59.000,00 59.000,00

600 Kostenfortsch. 23.09.2015 (Museumspädagogik) 120.190,00 120.190,00 0,00

600 Kostenfortsch. 23.09.2015 (Kassenth., Garder.) 113.050,00 113.050,00 0,00

700 (25% von KGR 200, 300, 400) 350.698,95 110.955,60 461.654,55 350.698,95

700 (3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014) 42.264,16 13.134,53 55.398,69 42.264,16

700 (28% v. KGR 300, 400 Kostenfort. 23.09.15) 30.985,82 61.917,18 92.903,01 22.961,76 71.449,91 94.411,67 125.397,50

Summe Kostenstand v. 27.01.2014 1.759.504,25 548.773,26 2.308.277,51 1.759.504,25

Summe Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 183.913,64 296.184,51 421.098,15 104.968,05 326.628,17 431.596,22 615.509,86

Summe Kostenstand v. 23.09.2015 1.943.417,89 844.957,77 2.729.375,66 104.968,05 326.628,17 431.596,22 2.375.014,11

2.729.375,66 326.628,17

Kontrollsumme:

Bauteil B gem. Aufstellung K-R v. 27.01.2014, 23.09.2015 BT B, AFRS+ CDM v. 28.09.15 K-R v. 23.9.15 BT B, AFRS+ Gründe für die Kostenveränderung:

(27.01.2014 - 23.09.2015)

200 Bauteil A

300 419.522,60 419.522,60  - erweiterter Umfang Austausch Brandschutztüren

300 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 73.423,00 87.705,00 76.183,80 163.888,80 237.311,80  - umfangreichere Leitungsführungen mit zusätzlichen

300 Containerstellung, Kostenfortschr. 23.09.2015 50.099,00 50.099,00    Wand- und Deckenöffnungen

400 276.044,30 276.044,30  - Schadstoffsanierung (nur Priorität 1 und 2) mit den 

400 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 20.491,80 380.479,24 380.479,24 400.971,04    erforderl. Wiederherstellungsarbeiten (Elektroinstall.)

600 24.990,00 24.990,00  - Schimmelpilz- und KMF-Sanierung Museumspäda.

700 (25% von KGR 200,300, 400) 180.139,23 180.139,23  - Amokprävention

700 (3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014) 21.616,71 21.616,71  - Erneuerung abgängige Kassentheke, Garderobe

700 (28% v. KGR 300, 400 Kostenfort. 23.09.15) 40.323,86 24.557,40 127.865,65 152.423,05 192.746,91  - aufwendige Bohrpfahlgründung "Deckentisch-Mehr-

Summe Kostenstand v. 27.01.2014 900.696,13 900.696,13    zweckraum" aufgrund schlechter Bodenverhältnisse

Summe Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 205.954,37 112.262,40 584.528,69 696.791,09 902.745,46  - Ausbau/Erstausstattung Museumspädagogik 

Summe Kostenstand v. 23.09.2015 1.106.650,50 112.262,40 584.528,69 696.791,09 1.803.441,58  - Ausstattung Mehrzweckraum

 - anteilige Baunebenkosten

1.106.650,50 584.528,69  - Containerstellung (Auslagerung 3 Klassen) während

Kontrollsumme: 1.691.179,18    der Sanierung

Bauteil A + B Anne-Frank-Realschule Plus BT A+B, AFRS+ CDM v. 28.09.15 K-R v. 23.9.15 BT A+B, AFRS+ Bauteil B

 - erweiterter Umfang Austausch Brandschutztüren

200  - umfangreichere Leitungsführungen mit zusätzlichen

300 1.363.935,16 1.363.935,16    Wand- und Deckenöffnungen

300 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 108.578,98 169.711,29 132.715,68 302.426,97 411.005,95  - Anpassung Aufzugsanlage infolge Gründung

300 Containerstellung, Kostenfortschr. 23.09.2015 50.099,00 23.800,00 23.800,00 73.899,00  - Schadstoffsanierung(nur Priorität 1 und 2) mit den

400 715.447,04 715.447,04    erforderl. Wiederherstellungsarbeiten (Elektroinstall.)

400 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 36.999,48 555.325,61 555.325,61 592.325,09  - Amokprävention

600 49.980,00 49.980,00  - anteilige Baunebenkosten

600 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 59.000,00 59.000,00  - Containerstellung (Auslagerung 3-5) Klassen 

700 (25% von KGR 200,300, 400) 530.838,18 530.838,18    während der Schadstoffsanierung

700 (3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014) 63.880,87 63.880,87

700 (28% v. KGR 300, 400 Kostenfort. 23.09.15) 71.309,69 47.519,16 199.315,56 246.834,72 318.144,41

Summe Kostenstand v. 27.01.2014 2.660.200,38 2.660.200,38

Summe Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 389.868,01 217.230,45 911.156,85 1.128.387,31 1.518.255,32

Summe Kostenstand v. 23.09.2015 3.050.068,39 217.230,45 911.156,85 1.128.387,31 4.178.455,69

3.050.068,39 911.156,85 500.000,00 zzgl. KGR 500 Aussenanlage/Schulhof:

Kontrollsumme: 3.961.225,24 4.678.455,69

Summe Gesamtbudegt AFRS+ (inkl.KGR 500) 4.700.000,00

abzgl. verfügbare Mittel AFRS+ (Stand: 05.10.2015) -2.687.000,00

2.013.000,00

Summe noch erforderliche Mittel AFRS+ für 2016 (gerundet) 2.013.000,00

Noch nicht berücksichtigte Kostenansätze AFRS+: Schließanlage, Behebung Ursache Feuchteproblematik Kellergeschoß Bauteil A      

3.056.003,83
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GWM, Anne-Frank-Realschule Plus / NHM

Weitere Umsetzung des Brandschutzkonzeptes u.d. Mehrzweckraums
Kostenübersicht

Stand: 23.09.2015, Version 2.2, Datum: 21.10.2015

KGR
AFRS+ 

(Förderantrag)

NHM / 

Bauunterhalt
Summe

Schadstoff-

sanierung

Wieder-

herstellung

Summe 

Schadstoffsan.
Summe

IP 1210 IP 1501

€ brutto € brutto € brutto € brutto € brutto € brutto € brutto

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]+[5] [7]=[2]+[6]

Bauteil C NHM Brandschutz BT C, NHM CDM v. 28.09.15 BT C, NHM

Aufstellung K-R v. 21.01.2014, 23.09.2015

200

300 321.300,00 321.300,00

300 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 13.956,32 6.826,00 2.665,60 9.491,60 23.447,92

400 741.937,63 741.937,63

400 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 56.812,86 56.812,86

600 0,00

700 (25% von KGR 200, 300, 400) 265.809,41 265.809,41

700 (3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014) 39.871,41 39.871,41

700 (28% von KGR 300, 400 Kostenfortschreibung) 19.815,37 1.911,28 746,37 2.657,65 22.473,02

Summe Kostenstand v. 27.01.2014 1.329.047,04 1.329.047,04

Summe Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 130.455,96 8.737,28 3.411,97 12.149,25 142.605,21

Summe Kostenstand v. 23.09.2015 1.459.503,00 8.737,28 3.411,97 12.149,25 1.471.652,25

Bauteil C NHM Brandschutz BT A+C, NHM CDM v. 04.09.15 BT A+C, NHM Gründe für die Kostenveränderung:

und Anteil Bauteil A (Bauunterhalt, Museumspädagogik) (27.01.2014 - 23.09.2015)

200 16.005,50 16.005,50 Bauteil C

300 509.252,17 509.252,17  - Schadstoffsanierung (nur Priorität 2)

300 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 5.616,66 6.826,00 2.665,60 9.491,60 15.108,26  - Anpassung HLS

400 975.797,62 975.797,62  - anteilige Baunebenkosten

400 Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 53.045,32 53.045,32  - Erarbeitung Museumskonzept

600 0,00 0,00

600 Kostenfortsch. 23.09.2015 (Museumspädagogik) 120.190,00 120.190,00

600 Kostenfortsch. 23.09.2015 (Kassenth., Garder.) 113.050,00 113.050,00

700 (25% von KGR 200,300, 400) 376.765,01 376.765,01

700 (3% v. KGR 300, 400 Stand: 27.01.2014) 53.005,94 53.005,94

700 (28% von KGR 300, 400 Kostenfortschreibung) 81.732,55 1.911,28 746,37 2.657,65 84.390,20

Summe Kostenstand v. 27.01.2014 1.877.820,30 1.877.820,30

Summe Veränderung Kostenfortschreibung 23.09.2015 426.640,47 8.737,28 3.411,97 12.149,25 438.789,72

Summe I Kostenstand v. 23.09.2015 2.304.460,77 8.737,28 3.411,97 12.149,25 2.316.610,02

Summe Gesamtbudegt NHM 2.320.000,00

abzgl. verfügbare Mittel NHM (Stand: 05.10.2015) -939.133,35

1.377.476,67

Summe noch erforderlliche Mittel NHM (Brandschutz, Schadstoffsanierung u. Museumspädagogik) für 2016 (gerundet) 1.380.000,00
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