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Ein Haus über das man nicht redet, 
ist meist nicht der Rede wert.

(Arne Jacobsen / Otto Weitling)  

Sanierung Rathaus Mainz

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mittels Lebenszyklusberechnungen
Neubau Rathaus Mainz / Sanierung Rathaus Mainz
Stand: 02.11.2017
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G R U N D L A G E N E R M I T T L U N G

 Analyse Bestand 
 Konzeptstudie, Raum- und Funktionsprogramm
 Kostenschätzung 
 Bestimmung Investitionskosten

Var. 1
Sanierung 

(Konsensvariante)  

1.1  Beschreibung der Wirtschaftlichkeitsberechnung

L E B E N S Z Y K L U S K O S T E N A N A L Y S E

 Ermittlung der Lebenszykluskosten (Abschreibungen, Kapitalkosten, Instandsetzungen im 
Betrachtungszeitraum, Betriebskosten, sonstige Kosten, Restwert)
 Betrachtungszeitraum 30 Jahre
 Barwertmethode (dynamische Berechnung unter Berücksichtigung von Teuerungsraten, 
Abzinsung auf den Investitionszeitpunkt)

2.
Var. 2

Neubauvariante
Var. 1

Sanierung
(Konsensvariante) 

 Kostenschätzung auf Basis der 
Flächenkennwerte aus dem 
Nutzerbedarfsprogramm (s. Anlage 1) anhand 
von Kostenkennwerten aus dem BKI1

Var. 2
Neubauvariante 1.

1 BKI Kostenplanung (2017): Baukosten – Gebäude Neubau 
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1.2  Planungskonzept_Variante 1_Sanierung

 Bestandsanalyse und Entwicklung von drei unterschiedlichen Sanierungskonzepten, basierend 
auf einem vielteiligen modularen System  verschiedener einzelner Sanierungsmaßnahmen

Bestandsvariante: "geometrischer Funktionserhalt“ vollständige Sanierung, „Alles bleibt beim Alten“
Vorzugsvariante:   „Rathaus-Neuorganisation" vollständige Sanierung, Änderung  Arbeitsweise 
(Multi-Space-Office , Empfehlung Fraunhofer Institut) und Schaffung einer zentralen Anlaufstelle „Bürgerforum“
Konsensvariante:   "Hybrid-Lösung“ vollständige Sanierung, Verbindung klassischer 
Zwei-Bund-Zellenbüro (Bestand) mit modernen Multi-Space-Office-Strukturen und „Bürgerforum“

 parallele Erstellung eines „Nutzerbedarfsprogramms“ durch den Nutzer (NUF2 1-6)
Konsensvariante mit großer Galerie (Bürgerforum) entspricht dem Nutzerbedarf optimal

 Die Nebenraumflächen (NUF 7: Sanitär, Umkleiden etc.) wurden aus dem baulichen Bestand 
abgeleitet und gemäß Vorentwurf mit den zukünftigen Nutzerangaben auf Übereinstimmung 
geprüft 

 Verfügbarkeit vorhandener Stellplatzkapazitäten in Bestandsanlage wird vorausgesetzt

 Ermittlung der Technikflächen gemäß Flächenerfordernis Energiekonzept „Sanierung“, 
Verkehrsflächen gemäß baulichem Bestand bzw. Neuordnung der Büroorganisation, Netto-
Raumfläche gemäß bestehender Gebäudegeometrie, Konstruktions-Grundfläche und Brutto-
Grundfläche gemäß baulichem Bestand

 Kostenschätzung nach Bauteilen und gegliedert nach modularem Sanierungssystem / 
Sanierungskonzept

2 NUF: Nutzungsflächen gemäß DIN 277-1: 01-2016 Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen, Teil 1: Hochbau
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1.2  Planungskonzept_Variante 2_Neubauvariante

 Erstellung eines Nutzerbedarfsprogramms durch den Nutzer (NUF2 1-6)

 Ergänzung des Nutzerbedarfsprogramms um die NUF 7 (Sanitär, Umkleiden) mithilfe 
eines pauschalen Erfahrungswertes von 7% an NUF 1-6 (s. Anlage 2)

 Stellplatzermittlung auf Basis der NUF 1-7 (s. Anlage 3):
 erforderliche PKW-Stellplätze:      285 (davon 107 für Besucher)
 erforderliche Fahrrad-Stellplätze: 188 (davon 113 für Besucher)

 Ermittlung der Technikflächen, Verkehrsflächen, Netto-Raumflächen, Konstruktions-
Grundflächen und Brutto-Grundflächen anhand von Planungskennwerten für 
Flächen- und Rauminhalte nach dem BKI3 (s. Anlage 4)

 Kostenschätzung für Neubau nach dem BKI3 mit dem Nutzungsprofil „Büro- und 
Verwaltungsgebäude, hoher Standard“, sowie Kostenschätzung für Stellplatzbedarf 
PKW‘s und Fahrräder in Tiefgarage mit einem pauschalen Kostenkennwert von 
30.000 € brutto pro Stellplatz (Erfahrungswert) (s. Anlage 5b)

2 NUF: Nutzungsflächen gemäß DIN 277-1: 01-2016 Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen, Teil 1: Hochbau
3 BKI Kostenplanung (2017): Baukosten – Gebäude Neubau 
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1.3  Investitionskostenvergleich

Variante 2_NeubauVariante 1_Sanierung

detaillierte Kostenschätzung siehe Anlage 5a detaillierte Kostenschätzung siehe Anlage 5b

4 ohne Preissteigerung
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1.3  Investitionskostenvergleich
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LzE = Lebenszykluserfolg
LzK = Lebenszykluskosten
BZR = Betrachtungszeitraum

LzE

LzK Erlöse im 
Lebenszyklus

Abschreibungen5

Investitionskosten

KG 200
Herrichten und 

Erschließen

KG 300
Baukonstruktion

KG 400
Technische 

Anlagen

KG 500
Freianlagen

Sanierungen 
(Erneuerungen) 

im BZR

Laufende 
Instandhaltung

Wasser

Entsorgung 
(Abwasser)

Reinigung & 
Pflege

Kapitalkosten
Investitionen

KG 300
Baukonstruktion6

KG 400
Technische 
Anlagen7

KG 700
Nebenkosten

Heiz- und 
Elektroenergie

Betriebskosten

2.1  Systemgrenzen_Kostenarten

KG 700
Nebenkosten

Restwert 
Gebäude inkl. 

Restschuld

5 Abschreibungen Bestand in beiden Varianten gleich  bleiben unberücksichtigt in der LCC-Berechnung
6 Sanierungskosten im BZR für die Baukonstruktion wurden pauschal angesetzt mit 3,40 €/BGF pro Jahr; Quelle: fm.benchmarking Bericht 2017
7 Sanierungskosten im BZR für die techn. Anlagen wurden nach den Nutzungsdauern des Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen, 2. Kostenebene nach DIN 276, angesetzt 
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Eingangsdaten Variante 1
Sanierung

Variante 2
Neubau

Einheit

Investitionskosten (KG200-700) inkl. Preissteigerung bis 20208 59.660.887 75.248.033 €

Jahr der Fertigstellung (einheitlicher Beginn BZR) 2020 2020

Nutzfläche 13.253 13.117 m²

Nettogrundfläche 20.606 17.511 m²

Bruttogrundfläche 23.793 20.554 m²

Angenommene Nutzungsdauer 80 80 Jahre

Buchwert Rathaus Bestand zu Beginn des 
Betrachtungszeitraums (2020)

bleibt unberücksichtigt, da
in beiden Varianten gleich und 

das bestehende Rathaus in 
jedem Fall im Besitz der Stadt 

bleibt

€

2.2  Eingangsdaten und Berechnungsparameter

8 BKI Kostenplanung (2017): Baukosten – Gebäude Neubau 
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Berechnungsparameter allgemein Wert Einheit

Betrachtungszeitraum 30 Jahre

Betrachtungszeitraum Beginn 2020

Betrachtungszeitraum Ende 2050

Abschreibungsdauer Investition 
(komplette Investitionskosten: Finanzierung + Zuschüsse)

80 Jahre

Abschreibungsform linear

Zuschüsse, Anteil vom Land 60 %

Anteil Fremdkapital 
(Finanzierung an KG 200, 300, 400, 500, 700 gem. Angabe der 
Stadt Mainz = Darlehensbetrag der Stadt Mainz)

40 %

Zinssatz Fremdkapital für die ersten 10 Jahre gem. Angabe der 
Stadt Mainz (KFW-Programm)

0,05 %

Zinssatz Fremdkapital für die letzten 20 Jahre (Annahme) 2,0 %

Tilgungszeitraum bei gleicher Annuität in beiden Varianten 
V1 Sanierung 
V2 Neubau 
(Restschuld am Ende des Betrachtungszeitraums 9.518.765 €)

30
41  

Jahre
Jahre

anfänglicher Tilgungssatz Fremdkapital bei gleicher Annuität in 
beiden Varianten

V1 Sanierung
V2 Neubau

3,65
2,90

%
%

2.2  Eingangsdaten und Berechnungsparameter
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Berechnungsparameter allgemein Wert Einheit

Diskontierungszinssatz 2,5 %

Berechnung inkl. Mehrwertsteuer ja

Anteil Nebenkosten (KG 700) 
V1 Sanierung
V2 Neubau

25,0
25,0

%
%

Allgemeine jährliche Inflationsrate 2,0 %

Jährliche spezifische Inflationsrate Energie 4,0 %

2.2  Eingangsdaten und Berechnungsparameter
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2.3  Zahlungsplan

komplette Zahlungspläne siehe Anlage 6

Beispiel: Variante Sanierung
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SanierungNeubau
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-30.000.000

-25.000.000

-20.000.000
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0

-33.719.901 -33.325.120

Kapitalwert, absolut [€]

Variante Kapitalwert Lebenszykluskosten 
über n=30 Jahre

Einheit %

1_Sanierung -33.325.120 € 100,0

2_Neubau -33.719.901 € 101,2

Kapitalwert [€]

2.4  Ergebnisse - Gesamtkapitalwert
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2.4  Ergebnisse – Kapitalwerte nach Kosten + Erlösen

Kosten und Erlöse
Variante 1

Neubau
Variante 2
Sanierung

Differenz 
Neubau zu 
Sanierung

Abschreibungen 21.096.363 € 16.726.387 € 4.369.976 €
Kapitalkosten Herstellung 4.263.291 € 2.298.179 € 1.965.112 €
lfd. Instandhaltung 12.425.979 € 12.167.698 € 258.281 €
Instandsetzung (Erneuerung) 21.593.770 € 23.876.891 € -2.283.122 €
Ver- und Entsorgung 6.885.075 € 9.694.786 € -2.809.712 €
Reinigung und Pflege 2.755.722 € 3.066.496 € -310.774 €
Restwert inkl. Restschuld -35.300.297 € -34.505.317 € -794.980 €

GESAMT 33.719.901 € 33.325.120 € 394.782 €


Tabelle1

		Kosten und Erlöse		Variante 1
Neubau		Variante 2
Sanierung		Differenz 
Neubau zu Sanierung



		Abschreibungen		21,096,363 €		16,726,387 €		4,369,976 €

		Kapitalkosten Herstellung		4,263,291 €		2,298,179 €		1,965,112 €

		Objektmanagement		0 €		0 €		0 €

		lfd. Instandhaltung		12,425,979 €		12,167,698 €		258,281 €

		Instandsetzung (Erneuerung)		21,593,770 €		23,876,891 €		-2,283,122 €

		Ver- und Entsorgung		6,885,075 €		9,694,786 €		-2,809,712 €

		Reinigung und Pflege		2,755,722 €		3,066,496 €		-310,774 €

		Verwaltung		0 €		0 €		0 €

		Personalkosten		0 €		0 €		0 €



		Zuschüsse		0 €		0 €		0 €

		Restwert inkl. Restschuld		-35,300,297 €		-34,505,317 €		-794,980 €

		GESAMT 		33,719,901 €		33,325,120 €		394,782 €













16

-21.096.363 € -16.726.387 €

-4.263.291 €
-2.298.179 €

-21.593.770 €
-23.876.891 €

0 € 0 €

-22.066.776 € -24.928.980 €

35.300.297 € 34.505.317 €

-80.000.000 €

-60.000.000 €

-40.000.000 €

-20.000.000 €

0 €

20.000.000 €

40.000.000 €

60.000.000 €

Neubau Sanierung

Restwert Gebäude (inkl.
Restschuld)

Betriebskosten

Kapitalkosten für Sanierungen
im Betrachtungszeitraum

Sanierungskosten im
Betrachtungszeitraum

Kapitalkosten Errichtung
Gebäude

Abschreibungen Gebäude

2.4  Ergebnisse – Kapitalwerte nach Kosten + Restwert

Neubau Sanierung
Summen -33.719.901 € -33.325.120 €



17

-35.000.000

-30.000.000

-25.000.000

-20.000.000

-15.000.000

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

20
46

20
47

20
48

20
49

20
50

Restwert Gebäude
(inkl. Restschuld)

Betriebskosten

Kapitalkosten
Sanierung im BZR

Sanierung im BZR

Kapitalkosten
Errichtung Gebäude

Abschreibungen
Gebäude

Variante Neubau

Kosten [€]
nicht abgezinst

2.4  Ergebnisse – Lebenszykluskosten pro Jahr
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2.4  Ergebnisse – Lebenszykluskosten pro Jahr
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-446.414 € -437.135 €

-4.471 € -5.176 €
-65.346 € -125.680 €
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Summen -728.464 € -804.734 €

2.4  Ergebnisse – Jährliche Betriebskosten

Neubau Sanierung

Kosten [€/a]
nicht abgezinst
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2.5 Kennwerte

 Kostenkennwerte

Sanierungsvariante (brutto)
Bauwerkskosten BWK(KG 300+400) / m² NF = 3.600 € / m² NF
Bauwerkskosten BWK(KG 300+400) / m² BGF = 2.006 € / m² BGF
Bauwerkskosten BWK(KG 300+400) / m³ BRI =    757 € / m³ BRI

Neubauvariante (brutto)
Bauwerkskosten BWK(KG 300+400) / m² NF     = 4.362 € / m² NF
Bauwerkskosten BWK(KG 300+400) / m² BGF  = 2.784 € / m² BGF
Bauwerkskosten BWK(KG 300+400) / m³ BRI =    514 € / m³ BRI

 Flächenkennwerte

Sanierungsvariante
VF / NF1-7 =   4.972 m² / 13.253 m² = 0,38
NGF / NF1-7 = 20.606 m² / 13.253 m² = 1,55
BGF / NF1-7 = 23.793 m² / 13.253 m² = 1,79
BRI / NF1-7 = 92.893 m³ / 13.253 m² = 7,01

Neubauvariante
VF / NF1-7 =   3.410 m² / 13.117 m² = 0,26
NGF / NF1-7 = 17.511 m² / 13.117 m² = 1,34
BGF / NF1-7 = 20.554 m² / 13.117 m² = 1,57
BRI / NF1-7 = 75.554 m³ / 13.117 m² = 5,76
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2.5 Kennwerte

„Ergänzend zu der Gesamtschau der Kennwerte sollen zu den einzelnen Varianten für die Regelgeschosse 
(Büronutzung) Flächen- und Volumenkennwerte separat ermittelt werden, da hierbei der Vergleich ,,vor der 
Sanierung" – „nach der Flächenoptimierung" im Vordergrund steht.

Die Kennwerte sollten kurz erläutert werden, insbesondere sind Begründungen für Abweichungen zu 
Neubaukennwerten wie z.B. vorhandene Flurbreiten im Altbau, Denkmalschutz aufzuführen.“

Bei den Flächenkennwerten der Regelgeschosse bleibt der Flächenanteil für Technikflächen unberücksichtigt. 
Daher ist ein direkter Vergleich zu „Neubau-Gesamt-Kennwerten“ nicht möglich, lediglich ein Vergleich der 
entsprechenden „Teil-Kennwerte“ untereinander.

 Flächenkennwerte der Sanierungsvarianten im Regelgeschoss

Regelgeschoss Bestandsvariante (Variante 1)
VF / NF1-7 =    532 m² / 1.609 m² = 0,33
NGF / NF1-7 = 2.156 m² / 1.609 m² = 1,34
BGF / NF1-7 = 2.445 m² / 1.609 m² = 1,52
BRI / NF1-7 = 8.070 m³ / 1.609 m² = 5,02

Regelgeschoss Vorzugsvariante (Variante 2)
VF / NF1-7 =    652 m² / 1.498 m² = 0,44
NGF / NF1-7 = 2.166 m² / 1.498 m² = 1,45
BGF / NF1-7 = 2.445 m² / 1.498 m² = 1,63
BRI / NF1-7 = 8.070 m³ / 1.498 m² = 5,39

Regelgeschoss Konsensvariante (Variante 3)
VF / NF1-7 =    562 m² / 1.581 m² = 0,36
NGF / NF1-7 = 2.159 m² / 1.581 m² = 1,37
BGF / NF1-7 = 2.445 m² / 1.581 m² = 1,55
BRI / NF1-7 = 8.070 m³ / 1.581 m² = 5,10
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Flächenkennwert VF / NF im Regelgeschoss:
 Bei allen Sanierungsvarianten verschlechtert sich der Verkehrsflächen-Kennwert im Vergleich 

zum Neubaukennwert aufgrund der größeren Flurbreiten im Bestand.
 Durch die dreieckige Bestandsgeometrie und den daraus resultierenden Fluraufweitungen in 

den Ecken erhöht sich der entsprechende Verkehrsflächen-Anteil zusätzlich.
 Bei einer Büroorganisation im Bestand als Multispace-Lösung ergibt sich aufgrund des 

Doppelflures und der vorhandenen Stützenpositionen ein höherer Verkehrsflächen-Anteil als 
bei einer Mittelflur-Organisation. Demnach liegt der Verkehrsflächen-Kennwert der 
Konsensvariante zwischen den entsprechenden Kennwerten der Bestands- und der 
Vorzugsvariante.

Flächenkennwerte der Sanierungsvarianten im Regelgeschoss:
 Die Flächenkennwerte werden im Rahmen der Sanierung optimiert. Demnach liegen die Werte 

der Konsensvariante als Hybrid-Lösung zwischen der Bestandsvariante mit Mittelflur und der 
Vorzugsvariante als komplette Multispace-Lösung.

2.5 Kennwerte
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Für die Sanierungsvariante werden geringere Lebenszykluskosten prognostiziert.

Wesentliche ökonomische Pluspunkte der Sanierungsvariante:
 Geringere Abschreibungen durch geringere Investitionskosten und Weiternutzung der 

Bestandsgebäude. 
 Bei gleicher Annuität besteht für die Neubauvariante am Ende des Betrachtungszeitraums eine 

Restschuld, die den (investitionsbedingt) höheren Restwert des Gebäudes nahezu ausgleicht. 
 Für die Sanierungsvariante müssen weniger Fremdmittel aufgenommen werden, infolge dessen 

sind die Finanzierungskosten für die Stadt Mainz geringer.

Ökonomische Pluspunkte der Neubauvariante:
 Bei einem Neubau würde sich die  heute übliche höhere Flächeneffizienz (geringerer 

Verkehrsflächenanteil und dadurch geringere Bruttogrundfläche) positiv auf die Betriebs- und 
Instandhaltungskosten auswirken. 

 Bei der Neubauvariante sind geringere Energiekosten zu erwarten, da die Qualität der 
Gebäudehülle dem Neubaustandard nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV) 
entsprechen müsste, während bei der Sanierungsvariante aus Denkmalschutzgründen 
aufgrund der komplexen Geometrie der Gebäudehülle nur geringere Dämmstärken möglich und 
zulässig sind (KfW-Denkmalanforderungen werden jedoch erfüllt).

2.6 Fazit Lebenszykluskostenanalyse
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Pluspunkte der Sanierungsvariante

 Hoher baukultureller Wert des unter Denkmalschutz stehenden Bauwerks von Arne Jacobsen
 Damit verbunden eine Verpflichtung der Stadt zum Erhalt kultureller Werte
 Bewahren gewachsener innerstädtischer Strukturen (Mix von Verwaltung, Dienstleistung, 

Handel) 
 Identifikation der Bürger mit ‚ihrem‘ Rathaus
 gute Erreichbarkeit durch zentrale Lage; gute Anbindung an den ÖPNV

Pluspunkte der Neubauvariante

 Unter Umständen weniger planerische Zwangspunkte (bestehende Raumgeometrie / -Höhen) 
in Hinblick auf die Umsetzung der Nutzerbedarfs (Konsensvariante mit Großer Galerie 
verspricht eine hohe Umsetzungsfähigkeit des geplanten Nutzerbedarfs)

2.7 Nutzwertanalyse (‚soft facts‘)
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Aufgrund folgender Aspekte empfehlen wir die 
Sanierung und Weiternutzung des bestehenden Rathauses:

 geringere Investitionskosten
 geringfügig niedrigere Lebenszykluskosten
 höherer nicht-monetärer Nutzen für die Stadt Mainz (softfacts)
 in zentraler Lage steht kein Grundstück zur Verfügung, auf dem ein Neubau mit einem 

ähnlich positiven, nicht-monetären Nutzen für die Stadt umgesetzt werden könnte.
 Die weitere Nutzung des denkmalgeschützten Rathauses wäre ungewiss; es würden weitere 

Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb des Gebäudes anfallen.

2.8 Empfehlung
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