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Der Werkausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.  
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Problembeschreibung / Begründung 
 
1. Sachverhalt 
 
2. Lösung 
 
3. Alternative 
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
 
Die GWM betreut derzeit zeitglich ca. 40 Baumaßnahmen. Mit einzelnen Kostenbudgets von 
1,6 Mio. € bis 21. Mio. €. 
Drei Größere, aktuell laufende Baumaßnahmen werden nachfolgend im Einzelnen vorge-
stellt: 
 
 
Sporthalle Peter-Jordan-Schule 
 
Gleisbergweg 48, 55122 Mainz 
Neubau Sporthalle 
 
Durch die Schulstrukturreform des Landes Rheinland-Pfalz, die Einführung der Realschule 
plus und die damit verbundene mittelfristige Auflösung der Realschulen und der Hauptschu-
len, wurden auf dem weitläufigen Gelände der Grund- und Hauptschule „Am Gleisberg“ - 
durch das Auslaufen der Hauptschule, Raumressourcen frei. An dem Schulstandort befindet 
sich auch eine Schwimm- und Sporthalle. 2012 erfolgte eine planerische Voruntersuchung 
durch das Amt 65 zur Unterbringung der Peter-Jordan-Schule am Standort der Gleisberg-
schule (Grundschule). Die Studie vom 24.03.2012 bestätigt die Machbarkeit der parallelen 
Nutzung des Standorts Gleisbergschule für eine fünfzügige Grundschule als Ganztagsschule 
in Angebotsform und die Unterbringung der Peter-Jordan-Schule. 
Die am Standort vorhandenen Sportstätten-Kapazitäten können den Bedarf an Sportmög-
lichkeiten für beide Schulen nicht decken. Dies macht den Neubau der Einfeldsporthalle auf 
dem Gelände notwendig. 
 
Der Raumbedarf der Sporthalle wurde in Abstimmung mit der Schule, dem zuständigen 
Schulverwaltungsamt sowie dem damaligen Amt für Projektentwicklung und Bauen geplant. 
 
Gesamtkosten: 2.110.000,00 €  
 
Stand der Projektabwicklung: 
- Förderbescheid liegt vor  
- Planungsteam steht 
- Erstellung Ausführungsplanung und LVs 2017/18 
- Baubeginn Juli 2017 
- Fertigstellung voraussichtlich August 2018 
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Anne-Frank-Realschule plus 
 
Adam-Karillon-Str. 9, 55116 Mainz 
Neubau Mensa und Umbau Bestand 
 
Die Anne-Frank-Realschule plus ist auf zwei Standorte aufgeteilt. Der Standort Adam-
Karrillon-Str. ist für die Jahrgänge 5 bis 7 vorgesehen, die nachfolgenden Klassenstufen 
werden am Petersplatz unterrichtet. Für den Ganztagsbetrieb ist ein Mittagstisch erforderlich, 
der zurzeit provisorisch im Schulgebäude angeboten wird. Nachdem festgestellt wurde, dass 
die räumlichen Ressourcen im vorhandenen Schulgebäude nicht vorhanden sind, ein Neu-
bau am Standort festgelegt. Dabei geht es nicht nur um die Mensa mit Speise- und Neben-
räumen, sondern auch um die Herstellung von Fachräumen zur Musikerziehung, des 
textilen Gestaltens, der Bibliothek sowie notwendiger GTS-Räume. Um den knapp bemesse-
nen Freiraum möglichst geringfügig zu reduzieren, wurde die Entscheidung getroffen, die 
Nebengebäude an den Grundstücksgrenzen niederzulegen. Im Anschluss an die vorhandene 
Sporthalle soll der neue Baukörper entstehen. 
 
Gesamtkosten: 5.526.631,00 € 
 
Stand der Projektabwicklung: 
- Förderbescheid liegt vor  
- VGV-Verfahren Objektplanung Lph. 5 – 9  2018 
- Erstellung Ausführungsplanung und LVs 2018/19 
- Baubeginn 2019 
 

Petersplatz 2, 55116 Mainz 
Brandschutzsanierung, Barrierefreiheit, Errichtung Mehrzweckraum 
 
Die Anne-Frank-Realschule Plus und das Naturhistorisches Museum in Mainz sind gemein-
sam in einem sehr heterogenen Gebäudekomplex untergebracht. 
Beide Nutzungen sind sowohl in ihrer vertikalen als auch horizontalen Struktur sehr eng mit-
einander verflochten. 
 
Ziel der Baumaßnahmen ist es, erhebliche konstruktive, funktionale und brandschutztechni-
sche Defizite zu beseitigen sowie eine barrierefreie Erschließung mittels Außenaufzug mit 
Brückenanbindung zur Sporthalle zu erreichen.  
 
Gleichzeitig wird gemäß den Erfordernissen der geltenden Schulbaurichtlinien das Raumpro-
gramm der Schule um einen multifunktional nutzbaren Mehrzweck- und Veranstaltungsrau-
mes, einschließlich Grundausstattung wie Bestuhlung, Medientechnik und Verdunklung, er-
gänzt. Dieser befindet sich in exponierter Lage über dem ehemaligen Lichthof des Museums 
und wird in seiner Doppelfunktion sowohl der Schule, als auch dem Naturhistorischen Muse-
um sowie externen Nutzern zur Verfügung stehen.  
 
Die Erweiterung der Hausalarmierung und Einrichtung einer Amok- Warnanlage sind weitere 
wichtige Maßnahmen. 
 
Die Inbetriebnahme des Mehrzweckraumes und der neuen Räume für die Museumspädago-
gik im Untergeschoss ist für den Mai 2018 vorgesehen. 
Da die Baumaßnahmen im laufenden Schulbetrieb und somit vorrangig in den Ferien und an 
den Nachmittagen stattfinden, dauern im Schulbereich die Maßnahmen noch bis ca. 01/2019 
an. 
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Zum Jahresende 2018 ist mit der Wiederinbetriebnahme des Dauerausstellungsbereiches zu 
rechnen. Dieser musste durch den Einbau des Mehrzweckraumes außer Betrieb genommen 
werden und wird auch saniert.  
 
 
Kita Friedrich-Ebert-Straße 
 
Friedrich-Ebert-Str. 57A, 55130 Mainz 
Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum 
 
6-gruppige Kindertagesstätte mit Hort 
4 Kita-Gruppen 
2 Hortgruppen  
Insgesamt 107 Kitaplätze ; Alles Ganztagsplätze 
 
Familienzentrum zur Förderung der Elternarbeit auch außerhalb der Öffnungszeiten der Kita. 
 
Projektabwicklung / Zeitschiene:  
 
Friedrich-Ebert-Hauptschule lief zum Schuljahr 2013/14 aus. Schulgebäude wurden frei. 
Das 3-gruppige Kita Provisorium, das seit Herbst 2013 in Containern auf dem Schulhof un-
tergebracht war, zieht im Oktober 2014, nach Umbau des Gebäudes A, in dieses ein. 
06/2014 Beschluss über die künftige Nutzung des Schulgeländes Friedrich-Ebert-Schule: 
April 2016 Beschluss Kita Fr.-Ebert-Str. letztmalig in Modulbauweise auszuführen. 
Systembaufirma ALHO erhält Ende Januar 2017 den Auftrag. 
Planung durch den Generalunternehmer Fa. ALHO Systembau 
Der Bauantrag wurde am 28.04.2017 eingereicht. 
14.07.2017 Teilbaugenehmigung für die Gründungsarbeiten; am 22.09.2017 Baugenehmi-
gung  
Baubeginn der Gründungsarbeiten erfolgte am 31.07.2017 
Die Montage der Module erfolgte seit 26.09. 2017. 
Fertigstellung des Gebäudes (Übergabe an die Stadt Mainz): 01.02.2018 
Bauzeit 7 Monate 
Umzug der Kita am 19.02.2018 
Beginn der Landschaftsbauarbeiten ab Januar 2018 bis voraussichtlich Sommer 2018. 
 
Gesamtkosten (KG 200-700): 4.270.000,-€ 
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