
Zeitschiene Baugemeinschaften Mainz

geplant:

2016 2017 2018 2019

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Vorbereitungsphase 16 TS

Orientierungsphase 80 TS

Planungsphase 72 TS

real:

2016 2017 2018 2019

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Vorbereitungsphase 15 TS 1 TS

6.4. Auftrag und Pressetermin Leitfaden für Mainzer Baugruppen

24.5. Auftaktveranstaltung 1. Zwischenbericht 2. Zwischenbericht

Orientierungsphase 30 TS 16 TS 11,5 TS 7 TS 15,5

Themenabende/Workshops T T T T T T W T T T T T T W T T W T T W W W T T W T W T T T T T T T W T T T T T T T W T T

Besondere/zusätzl. Termine 2.6. Start mit dem 1. Themenabend 9.2. Workshop in Koop mit ArchKammer

14.7. Veranstaltung in Koop mit ArchKammer 30.6. Bündnis für Wohnen

24.9. Wohnprojektetag Frankfurt 1.9. Wohnprojektetag RLP in MZ

7.10. Wohnprojektetag Mainz

28.11. Workshop LebensBunt

Planungsphase 8 TS 11,5 TS 7 TS 45,5

Vergabeverfahren Start, Entwicklung und Abstimmung 28.6. Ratsbeschluss Konkretisierung HKV 15.3. Start HKV

Standorte

Josefstraße 15.7. 1. Vorgespräch 17.11. TA

28.7. TA 8.9. TA

Hartenbergpark 12.1. TA 27.9. WS Eigentum Raumanforderung 16.3. TA ausgefallen

Ebersheim 16.2. Auftakt 6.5. PW Städtebau 1.8. TA Anschubförderung

25.3. PW Einstieg 1.6. WS Verbindlichkeiten

6.4.  WS Gruppenbildung 17.8. TA Architektur

29.6. TA Architektur

Heilig-Kreuz-Viertel 13.7. TA Vorstellung 15.11. TA Vergabeverfahren 1. Infos

15.3. Einstieg Vergabeverfahren 

Schützenhaus 16.8. Standortgespräch 14.2. TA Vorstellung Eigentümer

28.2. WS Gründung Baugruppe

Rechnungen

Legende: TA=Themenabend PW=Planungswerkstatt WS=Workshop

1. Rechnung Juni 2016 2. Rechnung September 2016 3. Rechnung Mai 2017 4. Rechnung Sept 2017 5. Rechnung Dez 2017


