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Betreff: 
Ortsverwaltung Marienborn, Barrierefreiheit und Brandschutz 
hier: außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2018 
 
 
Mainz, 30. Juli 2018 
 
gez. 
 
Günter Beck 
Bürgermeister 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstel-
lung in Höhe von 55.000 EUR im Haushaltsjahr 2018 für das Projekt „Ortsverwaltung Marienborn, 
Barrierefreiheit und Brandschutz“.  
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5. Finanzierung 
 
zu 1. und 2. 
Das Gebäude der Ortsverwaltung Marienborn soll durch den Anbau eines Aufzuges barrierefrei 
erschlossen werden. Weiterhin muss im Rahmen der Brandschutzanforderungen ein 2. Rettungs-
weg im 1. Obergeschoss installiert werden. 
 
In seiner Sitzung am 09.05.2017 hat der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Vorlage 
0579/2017) der erstmaligen Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 220.000 EUR für 
diese Maßnahme zugestimmt.  Diese Zahl beruhte auf der damals vorliegenden Kostenschät-
zung/Vorplanung.  
Im Frühjahr 2018 wurden weitere 45.000 EUR bereitgestellt, Gesamtsumme 265.000 EUR. Die 
zusätzlichen Mittel waren erforderlich, da es im Verlauf der weiteren Planung (Entwurfspla-
nung/Kostenberechnung) zu höheren Kosten als zunächst angenommen kam. Durch die Steige-
rung der Baukosten erhöhten sich auch die Nebenkosten (z.B. externe Planer), die auf Grundlage 
der anrechenbaren Baukosten berechnet werden. 
 
Aufgrund erhöhter sicherheitsrelevanter Bestimmungen durch die Polizei sind nun bei den Tisch-
lerarbeiten (Türen) höhere Aufwendungen entstanden (ca. 6.000 EUR).  
Auf Anforderung des Statikers bzw. des Bodengutachters wurden weitere Sondierungsmaßnah-
men durchgeführt. Diese ergaben, dass die Gründungstiefe 300cm betragen muss, was zu höhe-
ren Kosten führt als bisher eingeplant. Weiterhin ist eine zusätzliche statische Stahlkonstruktion 
notwendig, da die Wände nicht die erforderliche Tragfähigkeit aufweisen (Mehrkosten hieraus ca. 
25.000 EUR).  
Bei vielen Gewerken sind aufgrund der aktuellen Baukonjunktur erhöhte Preise zu verzeichnen. 
Die Preise der Kostenberechnung können daher nicht eingehalten werden (Mehrkosten ca. 9.000 
EUR).  
Auch jetzt wird durch die Erhöhung der Baukosten eine Anpassung des Architekten-Honorars er-
forderlich (Mehrkosten ca. 15.000 EUR).  
 
zu 3. 
Ohne die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel kann die Maßnahme nicht weiter umge-
setzt werden.  
 
zu 4. 
keine 
 
zu 5. 
Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 EUR für das Projekt „Orts-
verwaltung Marienborn, Barrierefreiheit und Brandschutz“ (7.000874, Sachkonto 78523001) im 
Haushaltsjahr 2018.  
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