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Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstel-
lung in Höhe von 140.000 EUR im Haushaltsjahr 2018 für das Projekt „Grundschule Leibnizschu-
le, Barrierefreiheit“ (7.000818).  
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1. Sachverhalt 
2. Lösung 
3. Alternative 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
5. Finanzierung 
 
 
zu 1. und 2. 
Die Grundschule Leibnizschule ist Schwerpunktschule. In diesem Zusammenhang werden bereits 
gehbehinderte Kinder an der Schule unterrichtet. Um den Anforderungen der Landesbauordnung 
gerecht zu werden, ist es zwingend notwendig den behinderten Schülerinnen und Schülern einen 
barrierefreien Zugang bzw. eine barrierefreie Bewegung im Schulgebäude zu ermöglichen. Aus 
diesem Grund besteht die Notwendigkeit der Herstellung eines Aufzugs. 
 
Bisher sind für das Projekt 260.000 EUR bereitgestellt. Diese Zahl beruht auf der damals vorlie-
genden Kostenschätzung/Vorplanung aus dem Jahr 2015 und wurde auf Basis eines bauähnli-
chen Außenaufzuges erstellt. 
 
Im Rahmen der Bedarfsermittlungen wurde eine weitere Haltestelle des Aufzugs notwendig, um 
die barrierefreie Zugänglichkeit von allen Ebenen zu gewährleisten.  Aufgrund dieser notwendi-
gen Erweiterung der Kubatur erhöhen sich die Baukosten der Aufzugsanlage. 
Die statischen Ermittlungen, die in der weiteren Planungsphase mittels Bestandsuntersuchungen 
ausgearbeitet wurden, ergaben einen höheren Aufwand zur Gründung und Befestigung der Auf-
zugsanlage aufgrund der ungünstigen Bestandsbausubstanz.  
U.a. wurden im Rahmen der planerischen Ausarbeitungen notwendig: 
- Sandwichaufbau des Planums (schichtweise Verdichtung von Schotter- und Erdmassen) 
- notwendiger Einsatz von Bohrpfählen zur sicheren Gründung 
- statische Verstärkungen der Stahlkonstruktion und aufwendige Anbindung an die Bestandsbau-
substanz  
Zudem wirkt sich die konjunkturelle Hochphase im Baubereich kostensteigernd aus. Es ist von 
gewerkspezifischen Mehrkosten in Höhe von 10-25% auszugehen. 
 
Insgesamt werden daher zusätzliche Mittel in Höhe von 140.000 EUR erforderlich.  
 
 
zu 3. 
Ohne die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel kann die Maßnahme nicht weiter umgesetzt 
werden.  
 
 
zu 4. 
keine 
 
 
zu 5. 
Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von 140.000 EUR für das Projekt 
„Grundschule Leibnizschule, Barrierefreiheit“ (7.000818, Sachkonto 78523001) im Haushalts-
jahr 2018.  
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