% Landeshauptstadt
Mainz

Antwort zur Anfrage Nr. 1618/2018 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Finthen betr. Peter-
Hirtling-Schule (CDU)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Wann wird mit dem Neubau der Grundschule Layenhofstrafle begonnen?

Mit Schreiben vom 27.08.2018 hat das Land die Manahme genehmigt und den "zuschussunschidli-
chen vorgezogenen Baubeginn" ermdglicht.

Die Landesbeh6rden haben fiir den gesamten Genehmigungsprozess insgesamt 23 Monate benotigt.
Mit der o. g. Genehmigung ist es der Gebaudewirtschaft Mainz (GWM) moglich, in die Ausfih-
rungsplanung zu starten.

Da das Projekt aber wegen des langwierigen Genehmigungsprozesses tiber Monate zum Stillstand
kam, haben Anfragen bei den beauftragten Planern und Fachplanern ergeben, dass die Mal3nahme
planerisch im April 2019 wiederaufgenommen werden kann.

Bei Abschitzung der Dauer der Ausfithrungsplanung und des sich daran anschlieBenden Ausschrei-
bungsprozedere geht die GWM davon aus, dass mit den eigentlichen Baumal3nahmen voraussicht-
lich in den Osterferien 2020 begonnen werden kann.

2. Wie lange wird die Bauphase dauern?

Die GWM geht von einer Bauphase fiir das Schulgebaude von 18 Monaten aus.

3. Wann zieht die Grundschule Lambertstrafle in den Neubau Layenhofstraf3e?
Nach Fertigstellung des Neubaues wird der Betrieb der Grundschule nur noch an dem neuen Stand-
ort Layenhofstral3e ablaufen.

4. Welchem Nutzen wird die Immobilie "Grundschule Lambertstrale" zugefiihrt?

Hierzu gibt es noch keine abschlieBenden Festlegungen.

Mainz, 19. November 2018
gez. Marianne Grosse
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