
Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

0453/2019 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

61/60 06 01 191 08.03.2019  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 02.04.2019. 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Vorberatung 09.04.2019 Ö 

Stadtrat Entscheidung 17.04.2019 Ö 

 
Betreff: 
Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 60.000 € für die Maßnahme ,,Geh- und 
Radweg Rheinallee" 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 25.03.2019 
 
gez. Eder 
 
Katrin Eder 
Beigeordnete 
 
 
Mainz, 02.04.2019 
 
gez. Ebling 
 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt/ der Stadtrat beschließt die über-
planmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 60.000 € für die Maßnahme ,,Geh- und 
Radweg Rheinallee” 
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1. Sachverhalt: 
 
Mit Vorlage 0493/2018 wurden für die Maßnahme bereits 315.006 € bereitgestellt (325.000 € 
abzgl. vorhandener Mittel von 9.994,00 €).  
 
Gegenüber der damaligen Kostenermittlung vom 20.02.2018 in Höhe von 325.000 € für die 
beiden Bauabschnitte zwischen Kunsthalle und Kaiser-Karl-Ring auf der Zollhafenseite ha-
ben sich die Kosten im Vorfeld auf 380.000 € erhöht (Mehrkosten von 55.000 €). 
 
Hiervon ergeben sich im Abschnitt 1 (zwischen Kunsthalle und Nahestraße) Mehrkosten Hö-
he von 5.000 €. 
 
Im Abschnitt 2 (zwischen Nahestraße und Kaiser-Karl-Ring, auf Höhe Baufeld RheinalleeIII) 
wurde bereits ein Teil des neuen Geh- und Radweges gebaut. Hierbei werden die Kosten um 
50.000 € gegenüber der Kostenermittlung überschritten. 
 
Für Unvorhersehbares sollten weitere 5.000 € berücksichtigt werden.  
 
 
Übersicht Kostenermittlung: 
 
Abschnitt 1: zwischen Kunsthalle und Nahestraße 
 
Neubau des Geh- und Radweges      167.195,00 € 
Anpassung der Haltestelle und des Knotenpunkts Am Zollhafen       16.405,00 € 
Interimslösung – Holzpoller im Grünstreifen                 3.500,00 € 
Summe Abschnitt 1:        187.100,00 € 
+ Mehrkosten:             5.000,00 € 
                                                                                                           192.100,00 € 
 
Abschnitt 2: zw. Nahestraße und Kaiser-Karl-Ring 
 
Baufeld Rheinallee III   Los Zollhafen      86.138,15 €   

    
Summe Abschnitt 2: Los Stadt     137.900,00 €  
+ Mehrkosten:          50.000,00 € 

           187.900,00 € 
 
Unvorhersehbare Kosten:            5.000,00 € 
 
Summe Abschnitt 1 und 2 gesamt:     385.000,00 € 
 
 
2. Lösung: 
 
Zusätzliche Mittelbereitstellung von 60.000 € bei der Maßnahme ,,Geh- und Radweg 
Rheinallee”, Projekt 7.000923. 
 
 
3. Alternative: 
 
Keine  
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4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:  
 
Keine 
 
finanzielle Auswirkungen: 
siehe Punkt 1 und 2 
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