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Antwort zur Anfrage Nr. 1616/2019 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Laubenheim betreffend 
Umgestaltung Rheinufer (CDU) 
hier: Planungsraum Nord NATO-Rampe 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 
Wann kann mit der Realisierung der ersten Bausteine gerechnet werden? 
Eine Beauftragung des Planungsbüros zur vertiefenden Freiraumplanung ist noch für Novem-
ber 2019 vorgesehen. Mit dem Baubeginn erster Maßnahmen wird derzeit im 1. Halbjahr 2020 
gerechnet. Die Realisierung aller im Kartenausschnitt grün gekennzeichneten Bausteine ist 
derzeit für Ende 2021 vorgesehen. 
 

 
 
 
Welche Bausteine werden als erstes vollendet? 
Oberste Priorität hat der saisonale Ausschank mit der hierzu erforderlichen Infrastruktur. 
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Wurde das Bieterverfahren bereits gestartet? Wenn nein, wann soll dieses voraussichtlich be-
ginnen?  
Die Abstimmungen mit externen und internen Fachdienstsellen sind noch nicht 
abgeschlossen, so dass mit dem Start des Bieter- bzw. Interessenbekundungsverfahrens 
Anfang 2020 zu rechnen ist.  
 
 
Wann wird mit der Errichtung des Biergartens inkl. Ausschank gerechnet? 
In Abhängigkeit vom Ergebnis des Bieter- bzw. Interessenbekundungsverfahrens ist als Termin 
derzeit Mai 2020 vorgesehen. 
 
 
Mainz, 16.11.2019 
 
gez. Eder 
 
Katrin Eder 
Beigeordnete 
 


