
Kostenvergleich der Kostenschätzungen I. Quartal 2017, den indexierten Kosten aus 2017 zum IV. Quartal 2020 und der aktuellen Kostenaufstellung 06/2020 mit abgestimmter Ausführungsvariante

Maßnahme Kosten I. Q 2017 Indexierte Kosten 16% IV. Q 2020 Maßnahmenaufstellung Kostenschätzung 06/2020 Kosten IV. Q 2020 davon Anteil 
denkmalpflegerische 
Anforderungen

Kosten der abgestimmten 
Ausführungsvariante

Fassade Natursteinfassade 3.916.920,70 € 4.543.628,01 € Natursteinfassade 6.123.264,00 € 2.199.120,00 € 3.924.144,00 €
Fassade Fenster 3.887.762,73 € 4.509.804,77 € Leichtmetallfassade und Fenster 5.267.773,00 € 158.033,19 € 5.109.739,81 €
Fassade Gitterfassade 3.299.754,30 € 3.827.714,99 € Gitterfassade 3.816.362,82 € 763.272,56 € 2.531.381,78 €
Fassade Betonsanierung 1.478.132,92 € 1.714.634,19 € Betonsanierung außen 1.709.555,01 € 1.709.555,01 €
Allgemein Treppenhäuser, Foyer 1.130.786,20 € 1.311.711,99 € Treppenhäuser, Foyer, Eingangshalle 1.288.655,59 € 1.288.655,59 €
Allgemein Sanierung Kerne 757.452,85 € 878.645,31 € Sanierung Technikkerne, Aufzüge 986.825,31 € 986.825,31 €
Allgemein Betonsanierung innen 569.353,12 € 660.449,62 € Betonsanierung innen 658.397,49 € 658.397,49 €
Allgemein Schadstoffsanierung 3.037.129,90 € 3.523.070,68 € Schadstoffsanierung 3.857.237,02 € 3.857.237,02 €
Allgemein Baustelleneinrichtung 1.790.238,38 € 2.076.676,52 € Baustelleneinrichtung 3.438.285,81 € 3.438.285,81 €
Dach Dacherneuerung mit Bürgerdach 2.182.898,88 € 2.532.162,70 € Dachsanierung Hauptdach, Dachterrassen, Dachfläche Ratssaal mit ext. Begrünung 2.234.248,30 € 2.234.248,30 €
Ebene 5 Konsensvariante E5 1.507.433,27 € 1.748.622,59 € 5. OG Konsensvariante, Umbau mit Besprechungsräumen 2.474.995,59 € 2.474.995,59 €
Ebene 4 Konsensvariante E4 2.000.839,49 € 2.320.973,81 € 4. OG Konsensvariante 2.588.184,07 € 2.588.184,07 €
Ebene 3 Konsensvariante E3 2.004.125,08 € 2.324.785,09 € 3. OG Konsensvariante 2.552.823,93 € 2.552.823,93 €
Ebene 2 Konsensvariante E2 1.998.729,61 € 2.318.526,35 € 2. OG Konsensvariante 2.608.817,85 € 2.608.817,85 €
Ebene 1 Große Galerie, Bürgerforum 2.407.019,70 € 2.792.142,85 € 1. OG Konsensvariante 2.860.622,78 € 2.860.622,78 €
Ebene 0 Große Galerie E0 3.254.883,61 € 3.775.664,99 € EG, mit Barrierefreiheit, u.a Aufzug zum Hörsaal 3.859.257,27 € 3.859.257,27 €
Ebene 0 Sanierung Ratssaal, Foyer etc 1.215.236,33 € 1.409.674,14 € EG Sanierung Bestand, Ratssaal, Büros, Sitzungsräume 1.491.790,34 € 875.731,00 € 1.491.790,34 €
Ebene -1 Neubau Kantine 1.269.846,90 € 1.473.022,40 € U1 Entfall Druckerei, neue Kantine 1.333.704,57 € 1.333.704,57 €
Ebene -1 Sanierung Bestand 639.993,01 € 742.391,89 € U1 Sanierung Bestand 830.130,62 € 830.130,62 €
Ebene -2/-3 Hörsaal 1.537.894,75 € 1.783.957,91 € U2 Hörsaal 1.747.914,19 € 361.783,00 € 1.747.914,19 €
Ebene -2/-3 Sanierung Bestand 386.266,27 € 448.068,87 € U2 Sanierung Bestand 481.276,33 € 481.276,33 €
Technik Sanierung Technik 7.838.379,41 € 9.092.520,12 € Sanierung Zentrale Technik 8.919.746,75 € 8.919.746,75 €

Mehraufwand Bürgerforum, Glasdach 2. OG, Mobile Trennwand, Gebäudehülle 3.530.412,27 € 3.530.412,27 € entfällt
Mehraufwand Leichtmetallfassade Sonderprofil 1.616.615,00 € 1.616.615,00 € 0,00 €
Bürgerdach 425.614,57 € 212.807,28 € entfällt
Mehraufwand Erhaltungsgebot Innenausbau 5.451.810,60 € 1.655.817,40 € 3.795.993,20 €
Sonstiges, Technik, Brandschutz 638.665,00 € 638.665,00 €

Kosten KG 300 und KG 400 (Bau- und Technikkosten) 48.200.000,00 € 55.808.849,80 € Kosten KG 300 und KG 400 (Bau- und Technikkosten) 72.792.986,08 € 61.922.392,61 €
Baupreisindex 2,5% jährlich 4.519.000,00 € bereits mit 16% indexiert
Zwischensumme mit o.g. Baupreisindex 52.719.000,00 € bereits mit 16% indexiert
Kosten KG 500 (Außenanlagen) nicht ermittelt nicht ermittelt Kosten KG 500 (Außenanlagen) 1.011.500,00 € 1.011.500,00 €
Kosten KG 700 (Baunebenkosten), Ansatz 25% 12.050.000,00 € 13.952.212,45 € Kosten KG 700 (Baunebenkosten), Ansatz 29% 21.403.300,96 € 18.250.828,86 €
Summe KG 300+400,700 64.769.000,00 € 69.761.062,24 € Summe KG 300, 400, 500, 700 95.207.787,04 € 81.184.721,47 €
Risikozuschlag 10% 6.476.900,00 € 6.976.106,22 € Risikozuschlag 20% 19.041.557,41 € 16.236.944,29 €
Gesamtsumme: 71.245.900,00 € 76.737.168,47 € Gesamtsumme: 114.249.344,45 € 97.421.665,76 €

KG 300+400 KG 300+400 mit 29% NK
Anteil Denkmalpflege Konsens 5.796.779,76 € 7.477.845,89 €
Anteil Denkmalpflege Entfall 10.657.786,18 € 13.748.544,17 €
Summe: 16.454.565,94 € 21.226.390,06 €
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