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Betreff: 
Nachbewilligung von Haushaltsmittel für den Bau der Rollschuhbahn auf der BSA Mainz-
Bretzenheim 
 
 
Mainz, 29.10.2020 
 
gez. 
 
Bürgermeister 
Günter Beck 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sportausschuss empfiehlt, der  Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die 
überplanmäßige Mittelbereitstellung über 195.000 Euro für den Neubau einer Rollschuhbahn auf 
der Bezirkssportanlage in Mainz-Bretzenheim als Ersatz für die durch das KITA Provisorium weg-
gefallene Rollschuhbahn. 
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Sachverhalt 

Im Rahmen des Ersatzneubaus der Kita Bretzenheim-Süd musste auf der Rollschuhbahn der Be-
zirkssportanlage-Süd ein Containerprovisorium für die Zeit der Bauphase errichtet werden (ab 
2018, s.a. Drucksache 1294/2017 und 1756/2017). Nach Beendigung der Baumaßnahme sollte 
die Rollschuhbahn wiederhergestellt werden. Ohne die Zusicherung der Wiederherstellung der 
Rollschuhbahn, wäre diesem Standort als Kita-Provisorium nicht zugestimmt worden. 
Mit der Beschlussvorlage 0995/2019 wurde für diese Neubaumaßnahme 460.000 Euro bewilligt. 
Im Rahmen der Baukostenermittlung (März 2020) durch ein externes Planungsbüro wurden not-
wendige Boden- und Statikgutachten eingeholt. Die Gutachten kamen zum Ergebnis, dass zusätz-
liche, umfangreiche Arbeiten für die Bodenplatte notwendig sind. Die ungünstigen Bodenverhält-
nisse erfordern aufwendige Vorarbeiten. So muss der Unterbau entsprechend bearbeitet werden 
und die Bodenplatte benötigt einen höheren Aufbau. Hierdurch werden zusätzliche Kosten in Hö-
he von 195.000 Euro notwendig.  
 
 
Lösung 

Durch den Neubau der Rollschuhbahn auf der Bezirkssportanlage Mainz-Bretzenheim wird ge-
währleistet, dass der Rollschuhsport in Mainz weiterhin sportgerecht ausgeübt werden kann. Der 
Verein (Rollsport 2006 Mainz e.V.) kann schon seit 2 Jahren kein umfassendes Training mehr 
durchführen, da es keine ausreichenden Ersatzflächen gibt. Der zugesagte Neubau für das Jahr 
2020 ist dringend notwendig, da ansonsten die Existenz des Vereins gefährdet ist. Die zusätzli-
chen Kosten i.H.v. 195.000 Euro waren im Vorfeld nicht vorhersehbar. Ohne die zusätzlichen Mit-
tel kann die Baumaßnahme nicht ausgeführt werden. In Mainz gäbe es damit keine wettkampf-
taugliche Rollschuhbahn. 
 
 
Alternativen 
Auf Grund eines zusätzlich durchgeführten Bodengutachtens bzw. durch die zusätzlichen Kosten 
im Falle der Umverlagerung von Beachhandballfeldern scheiden andere Fläche auf der BSA Bret-
zenheim als Alternativen aus. Die ermittelten Ausgaben stellen die untere Grenze für die Umset-
zung der Maßnahme dar. Der Standort und die ermittelten Kosten sind alternativlos. 
 
 
Finanzierung 
Die überplanmäßigen Mittel in Höhe von 195.000 Euro sollen auf dem Projekt 7.001010 im 
Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt werden (PSP 7.001.010.700.300, SK 78593001).  
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