Beschlussvorlage fiir Ausschiisse

% Landeshauptstadt
Mainz

Drucksache Nr.
offentlich 0374/2024
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
69/69-28-35 15.02.2024
Beratungsfolge Gremium Zustandigkeit Datum Status
Werkausschuss der Gebaudewirtschaft Mainz Entscheidung 28.02.2024 o)

Betreff:
Bauvorhaben: IGS IV IBM Gebdude, 2. BA

hier: Nieder- und Mittelspannungsanlage Nachtragsfreigabe

Mainz, 20.02.2024

gez.
Marianne Grosse
Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschlie3t gemal § 16 d EU Abs. 2, Nr. 1 VOB/A,
den Nachtrag der Firma Firma Elektro Adam Systemtechnik GmbH zu erteilen.

Nettosumme 105.966,86 €
zzgl. 19% MwSt. 20.133,70 €
Gesamtauftragssumme 126.100,56 €

Hauptauftrag IP-2023 0092 Brutto: 852.378,00 Euro Brutto
Gesamtauftrag mit allen Nachtrage: 1.433.852,83 Euro Brutto

Die Vergabevoraussetzungen gemaf § 16 b EU Abs. 1 VOB/A sind erfullt.




Sachverhalt:
Problembeschreibung / Begrindung

1. Sachverhalt

40. Nachtragsangebot Nr. 2020/00506-N40 der Firma Elektro Adam Systemtechnik GmbH
Im Zuge der Projektbearbeitung des Bauvorhabens IGS 4 im IBM-Gebaude wurde nach Be-
endigung des 1. Bauabschnittes von Seiten der Politik beschlossen, dass die Schule den
Standort nicht mehr als provisorischen Standort, sondern als endgultigen Standort nutzen
wird. Dadurch wurden erneute Umbaumalinahmen an dem provisorisch hergestellten 1.
Bauabschnitt notwendig.

Die Arbeiten wurden so ausgefuhrt, dass die Schule jetzt fest am Standort verbleiben kann
und die Raume auf das neue Nutzungskonzept umgestellt werden

Der ursprunglich als Interim geplante Standort der IGS IV an der Hechtsheimer Stralde be-
schaftigt die GWM bereits seit dem Jahr 2019. Anfang 2020 konnte ein Planungsteam zu-
sammengestellt werden, welches die Errichtung einer Interimsunterkunft in dem damals noch
angemieteten Bestandsgebaude planen sollte.

Zug um Zug wurde in den weiteren Bauabschnitt in den letzten Jahren parallel zur wachsen-
den Schule die Interimsnutzung bis zur Klassenstufe 10 geplant und mit den jetzigen Nach-
tragen umgesetzt.

Die erforderlichen Finanzmittel stehen im Wirtschaftsplan zur Verfigung.

2. Losung

Keine

3. Alternative

Keine

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Keine

5. Auswirkungen auf den Klimaschutz (Klima-Check)

Keine
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