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Antwort zur Anfrage Nr. 0345/2024 der SPD im Ortsbeirat Mainz-Weisenau betreffend
Gestaltung Begegnungsplatz im Heiligkreuzviertel (SPD)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Gibt es einen Zeitplan fiir die Griingestaltung und kann diese ggf. dem Ortsbeirat
zur Verfiigung gestellt werden?
2. Kann die Gestaltung beschleunigt werden? Falls nicht, bitten wir um Begriindung.

Vorhabentriger der 6ffentlichen Verkehrs- und Griinflichen im Heiligkreuzviertel ist eine Er-
schlieBungsgemeinschaft, bestehend aus der Mainzer Stadtwerke AG, der Firmengruppe Rich-
ter und der Ten Brinke Projektentwicklung GmbH. Die Vorhabentriger fithren den Endausbau
der StraBen und Plitze und die Herstellung der Griinanlagen nach Maf3gabe des ErschlieBungs-
vertrags durch, der mit der Stadt Mainz geschlossen wurde. Grundsitzlich kénnen die entspre-
chenden Anlagen erst dann abschnittsweise realisiert werden, wenn die angrenzenden Neubau-
ten fertiggestellt sind. Die StraBen im Umfeld des Quartierszentrums sowie der nordliche Quar-
tiersplatz sind mittlerweile im Endausbau hergestellt. Der Quartiersplatz kann voraussichtlich
zeitnah fiir den Verkehr freigegeben werden.

Die Ausschreibung der Bauleistungen zur Herstellung der folgenden Bereiche (vgl. rote mar-
kierte Teilflichen im beigefiigten Plan) wird derzeit durch die Vorhabentrager vorbereitet:

o Spielplatz Vogelhecke im Norden

e Quartiersplatz Nord

o Erster Abschnitt Ost-West Griinzug

e Promenaden zwischen Baufeld 5, 6 und 8 sowie zwischen 13 und 30

Ein Baubeginn fir diese Flichen ist derzeit im Herbst 2024 vorgesehen. Fur die Realisierung
wird eine Bauzeit von etwa 9 Monaten angenommen. Eine Beschleunigung dartiber hinaus ist
aufgrund der erforderlichen Vorlauf- und Ausschreibungsfristen und aus Griinden des Bauab-
laufs nicht méglich.
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