



Antwort zur Anfrage Nr. 0471/2015 der SPD-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Weisenau betreffend
Abriss der Friedrich-Ebert-Schule (SPD)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

- 1. Gibt es einen Zeitplan für den Abriss des Baues B der Friedrich-Ebert-Schule?**
- 2. Wie ist der Zeitplan aktuell?**

Der Abriss der Friedrich-Ebert-Schule ist für Juni 2015 vorgesehen; die Dauer der Abrissarbeiten wird ca. 12 Wochen betragen. Danach erfolgt der Baubeginn des Kita-Neubaus in Modulbauweise im September/Oktober 2015. Ein detaillierter Zeitplan für die Abrissarbeiten liegt zurzeit noch nicht vor, da die Ausschreibung der Abrissarbeiten noch in Bearbeitung ist.

- 3. Wurden die Nutzer entsprechend informiert?**

Die Nutzer wurden über den geplanten Auszugstermin durch den städtischen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz (GWM) informiert.

- 4. Sind alle Vorbereitungen im Bau C für die Aufnahme der aktuellen Nutzer abgeschlossen?**

Nein, es sind noch nicht alle Vorbereitungen im Bau C für die Aufnahme der aktuellen Nutzer abgeschlossen.

- 5. Wenn nein, wie weit sind die Vorbereitungen fortgeschritten?**

Mit den Umbau- und Ausbauarbeiten haben die Handwerker wie angekündigt am 16.03.2015 begonnen. Die Sanitärinstallation für den WC-Umbau ist fertiggestellt. Die Elektro- und Trockenarbeiten sind im Gange, die Malerarbeiten werden in der 14. Kalenderwoche durchgeführt, und die Reinigung findet in der 15. Kalenderwoche statt. Folglich können die beiden Nutzer des Baues B ab dem 13.04.2015 umziehen.

Mainz, 30. März 2015

gez. Marianne Grosse

Marianne Grosse
Beigeordnete