

an den Ortsbeirat Mainz-Bretzenheim
Rathaus Bretzenheim

Vorlage-Nr. 1638 / 2015



Ortsbeiratsfraktion
Mainz-Bretzenheim

Bürgeramt
Ortsverwaltung Bretzenheim
Eing.: 14. SEP. 2015
2027
An der Wied 2 | 55128 Mainz

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 23.09.2015

Bau der ÖPNV-Trasse in Verlängerung der Brücke über die Koblenzer Straße

Eine erste Anfrage im Juli 2015 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde teilweise so beantwortet, dass der Ortsbeirat sich geschlossen unzufrieden zeigte. Auf der Grundlage der zu Anfrage 1232/2015 gegebenen Antwort fragen wir die Verwaltung daher:

1. Gemäß Antwort aus dem Juli sollten die Grundstücke in der Zwischenzeit zum Bau der Trasse zur Verfügung stehen. Sind die Verhandlungen in der Zwischenzeit abgeschlossen?
2. Wenn die Grundstücke noch nicht zur Verfügung stehen: Wann erwartet die Verwaltung in der Zwischenzeit den Abschluss der Verhandlungen und die Vorlage der notwendigen Genehmigungen?
3. Wie hoch sind die Kosten, die durch die Verzögerung entstanden sind?
4. Wie hoch war die Gesamtsumme der Schadensersatzforderungen, die von den Grundstückseigentümern gestellt wurde?
5. Lässt sich die Höhe der Gesamtkosten endgültig beziffern, der durch die Verzögerung entstanden ist und falls dies derzeit noch nicht der Fall ist: Wie hoch sind die bis zum jetzigen Zeitpunkt entstandenen Kosten?
6. Mit welcher Bauverzögerung bis zur Fertigstellung rechnet die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt?

Gez.: Martin Schykowski
Fraktionsvorsitzender