

Kita HdJ - Berechnung Kostenentwicklung für Vorlage Stadtrat 25.05.2016

	Haushalt 2015	Kosten gem. Vorlage 0348/2015	Kostenberechnung
Angemeldete Baukosten	2.590.000,00 €		
daraus aktivierb. EL	64.750,00 €		
Stadtratsbeschluss 07.05.2014	461.000,00 €		
daraus aktivierb. EL	11.525,00 €		
Summe Baukosten	3.051.000,00 €		
Summe aktivierb. EL	76.275,00 €		
Summe Gesamt	3.127.275,00 €		
Investitionskosten laut Vorlage (ohne aEL)		2.896.853,00 €	
<i>davon Ausstattung 51</i>		<i>74.286,00 €</i>	
<i>davon Bau GWM</i>		<i>2.777.567,00 €</i>	
<i>davon Küche</i>		<i>45.000,00 €</i>	
Überdeckung HH 2015	154.147,00 €	(3.051.000 € - 2.896.853 €)	
Kostenberechnung GWM inkl. Küche			3.363.792,00 €
<i>Baukosten GWM zzgl. Küche gem. Vorlage</i>		<i>2.822.567,00 €</i>	
Mehrbedarf aus Kostenberechnung*			541.225,00 €
Mehrbedarf netto (abzl. Überdeckung)			387.078,00 €
<i>daraus aktivierb. EL</i>			<i>9.676,95 €</i>
SUMME Mehrbedarf für Vorlage neu			396.754,95 €
SUMME GESAMT NEU			3.524.029,95 €

**der Mehrbedarf i.H.v. 541.225 € liegt um 5.000 € höher, als von der GWM ausgewiesene, da die GWM zunächst mit Kosten der Küche i.H.v. 50.000 € gerechnet hat, aber nur 45.000 € im Haushalt angemeldet wurden.*