

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0984/2017
Amt/Aktenzeichen 61/68	Datum 22.06.2017	TOP

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim	Kenntnisnahme	21.09.2017	Ö

Betreff:

Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Hechtsheim am 11.05.2017

Punkt 7.1 Instandsetzung der Straßenbahnwendeschleife am Feuerwehrhaus und Direktverbindung zum Lerchenberg, Antrag 0105/2017

Vorlage :0491/2017

Mainz, 22.06.2017

gez. Eder

Katrin Eder
Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der **Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim** nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Es wird wie folgt Stellung genommen:

Die MVG teilt auf Anfrage mit, dass die Sanierung der Wendeschleife nicht mehr in diesem Jahr erfolgen könne. Die Gründe hierfür seien auf der einen Seite, dass es bekannte und auch neue Erkenntnisse mit Wendeschleifen mit geringen Radien gebe und dass der Aufbau des Gleiskörpers in der Wendeschleife geklärt werden müsse. Weiterhin sei die Prüfung alternativer Optionen im Endstellenbereich notwendig. Die Planungen sollen im 3. Quartal 2017 erfolgen.

Auf der anderen Seite teilt die MVG in Bezug auf die Realisierung mit, dass auch bei unmittelbarer Auslösung eines Bauauftrages ohne Berücksichtigung der o.g. Punkte aufgrund von Lieferzeiten (ca. 6 Monate) und nahezu Vollaustellungen im Gleisbaubereich (Firmen sind in laufenden Maßnahmen, z.B. Bahnhofstraße gebunden) eine Realisierung im Jahr 2017 nicht möglich wäre.

Der Realisierungszeitraum, sowie die Realisierungsdauer ergeben sich in Abhängigkeit der gewählten Variante.

Weiterhin teilt die MVG mit, dass bis zur Wiederinbetriebnahme der Endstelle für den Straßenbahnbetrieb im Herbst 2017 ein temporärer Bahnsteig für den Ausstieg hergestellt werde.