

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0453/2019
Amt/Aktenzeichen 61/60 06 01 191	Datum 08.03.2019	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 02.04.2019.

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	09.04.2019	Ö
Stadtrat	Entscheidung	17.04.2019	Ö

## Betreff:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 60.000 € für die Maßnahme „Geh- und Radweg Rheinallee“

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 25.03.2019

gez. Eder

Katrin Eder  
Beigeordnete

Mainz, 02.04.2019

gez. Ebling

Michael Ebling  
Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt/ der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 60.000 € für die Maßnahme „Geh- und Radweg Rheinallee“

## 1. Sachverhalt:

Mit Vorlage 0493/2018 wurden für die Maßnahme bereits 315.006 € bereitgestellt (325.000 € abzgl. vorhandener Mittel von 9.994,00 €).

Gegenüber der damaligen Kostenermittlung vom 20.02.2018 in Höhe von 325.000 € für die beiden Bauabschnitte zwischen Kunsthalle und Kaiser-Karl-Ring auf der Zollhafenseite haben sich die Kosten im Vorfeld auf 380.000 € erhöht (**Mehrkosten von 55.000 €**).

Hiervon ergeben sich im Abschnitt 1 (zwischen Kunsthalle und Nahestraße) Mehrkosten Höhe von 5.000 €.

Im Abschnitt 2 (zwischen Nahestraße und Kaiser-Karl-Ring, auf Höhe Baufeld RheinalleeIII) wurde bereits ein Teil des neuen Geh- und Radweges gebaut. Hierbei werden die Kosten um 50.000 € gegenüber der Kostenermittlung überschritten.

Für Unvorhersehbares sollten weitere 5.000 € berücksichtigt werden.

## **Übersicht Kostenermittlung:**

### **Abschnitt 1: zwischen Kunsthalle und Nahestraße**

Neubau des Geh- und Radweges	167.195,00 €
Anpassung der Haltestelle und des Knotenpunkts Am Zollhafen	16.405,00 €
Interimslösung – Holzpoller im Grünstreifen	<u>3.500,00 €</u>
<b>Summe Abschnitt 1:</b>	<b>187.100,00 €</b>
<b>+ Mehrkosten:</b>	<b><u>5.000,00 €</u></b>
	<b>192.100,00 €</b>

### **Abschnitt 2: zw. Nahestraße und Kaiser-Karl-Ring**

Baufeld Rheinallee III	Los Zollhafen	<del>86.138,15 €</del>
<b>Summe Abschnitt 2:</b>	Los Stadt	<b>137.900,00 €</b>
<b>+ Mehrkosten:</b>		<b><u>50.000,00 €</u></b>
		<b>187.900,00 €</b>

Unvorhersehbare Kosten: **5.000,00 €**

**Summe Abschnitt 1 und 2 gesamt: 385.000,00 €**

## 2. Lösung:

Zusätzliche Mittelbereitstellung von 60.000 € bei der Maßnahme „Geh- und Radweg Rheinallee“, Projekt 7.000923.

## 3. Alternative:

Keine

#### 4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

Keine

**finanzielle Auswirkungen:**  
siehe Punkt 1 und 2