

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 16. September 2020

Baufortschritt Boppstraße

Der 3. Bauabschnitt sollte gemäß der ursprünglichen Planung bereits im Mai 2020 begonnen werden. Nun wird er erst ab dem 31. August in Angriff genommen. Es ergeben sich folgende Fragen:

- Was sind aus Sicht der Verwaltung die Gründe für diese Verzögerung?
- Wann rechnet die Verwaltung mit dem Beginn der Bauarbeiten im 4. Bauabschnitt?
- Für wann rechnet die Verwaltung mit einer Fertigstellung aller Arbeiten in der Boppstraße?

Mainz, 30.08.2020

gez. Karsten Lange