



Antwort zur Anfrage Nr. 1320/2020 der CDU im Ortsbeirat Mainz-Oberstadt betreffend  
**Baumaßnahmen Bahnhof Römisches Theater (CDU)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

*1. Sind die aktuellen Baumaßnahmen Teil der größeren Umgestaltung des Zugangs?*

Ja, es handelt sich um die Verlegung von Leerrohren für eine Telekommunikationsleitung, die bislang durch das Baufeld führte. Diese wurde so umverlegt, dass sie die eigentlichen Bautätigkeiten nicht beeinträchtigt. Der Umschluss der Telekommunikationsleitung erfolgt am 16.09.2020, sodass im Anschluss einer Baufeldfreimachung nichts im Wege steht.

*2. Wenn nein, wann werden die Baumaßnahmen aufgenommen?*

Die Ausschreibungsvorbereitung der Gewerke für die Bauelemente Aufzug, Treppe und Steg befindet sich in der Schlussphase. Der Zeitpunkt zur Aufnahme der Baumaßnahmen hängt vom Vergabeprozess ab.

*3. Bis wann ist die Fertigstellung der Baumaßnahmen geplant?*

Nach dem aktuellen Bauzeitenplan sollen die Bautätigkeiten für die nach dem Programm KI 3.0 förderfähigen Elemente Aufzug, Treppe und Steg im 3. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Der behindertengerechte Umbau der Bushaltestelle, der ebenfalls nach dem vorstehend genannten Förderprogramm bezuschusst wird, soll bis Ende 2021 bewerkstelligt sein. Die Errichtung der Fahrradabstellanlage (gefördert nach dem Programm „Bike+Ride-Initiative“ der DB) und nicht förderfähige Restarbeiten zu den Verkehrsanlagen werden sich voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 anschließen und die Maßnahme dann abrunden.

*4. Gibt es auch für einzelne Bauabschnitte eine Terminplanung und wie sieht diese aus?*

Eine genaue Terminplanung für Einzelabschnitte kann erst nach erfolgreicher Submission genannt werden.

Mainz, 16.09.2020

gez. Eder

Katrin Eder  
*Beigeordnete*