



Antwort zum Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Hechtsheim am 24.06.2021

Punkt 5.2 Einzelanfragen von Ortsbeiratsmitgliedern

*Aus den Reihen des Ortsbeirates kommt die Frage auf, wie der aktuelle Stand zu den Pollern in der Heuerstraße ist.*

Planung und letzte Klärungen sind von städtischer Seite seit Ende letzten Jahres abgeschlossen. Aufgrund des durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nicht genehmigten Haushalts waren die Mittel für die Maßnahme bis Anfang Juli gesperrt. Die Freigabe erfolgte Mitte Juli. Die Beauftragung der Baufirma kann Anfang August erfolgen. Da aus vorgenannten Gründen andere Arbeiten vorgezogen wurden und Termine mit Baufirmen neu vereinbart werden müssen, wird voraussichtlich Ende September / Anfang Oktober Baubeginn sein. Die Bauzeit beträgt ca. 2-3 Wochen. Sobald der Starttermin enger eingegrenzt ist, werden wie vereinbart, die betroffenen Landwirte über Herrn Enders informiert.

Mainz, 3. August 2021

  
Michael Ebling  
Oberbürgermeister

 Kenntnis genommen  
II. Weiter an Ortsverwaltung  
Mainz- Hechtsheim  
III. Z.d.A./Wvl. mit Akten  
Mainz, 04.08.21  
10-Hauptamt  
Im Auftrag  
