

Stand 03.11.2021

2019	2020	2021				2022	2023	2024
		Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	↓ Quartal 4			

DigitalPakt I Laufzeit 2019 - 2024	Medienkonzepte der Schulen Erstellung und Einreichung der Medienkonzepte/Beratung durch die Medienbildung Mainz u. Schulamt					Mittel aus dem Digitalpakt I komplett beauftragt
	Flächendeckender Breitbandausbau an Mainzer Schulen					
	Flächendeckender WLAN-Ausbau an Mainzer Schulen					
	ca. 500 Präsentationsmedien (mobile/festverbaute), ca. 4.306 mobile Endgeräte					
Mainz hilft sofort	600 iPads					Digitalpakt II und weitere Corona Soforthilfemaßnahmen abgeschlossen
2. NachtragsHH	402 iPads u. 195 Laptops					
DigitalPakt II Sofortausstattung	Sofortausstattungsprogramm 2101 iPads 652 Laptops					
DigitalPakt III Support päd. EDV			Support pädagogische EDV		Support am 01.08.2021 gestartet	
DigitalPakt IV Lehrkräfte			mobile Endgeräte für Lehrkräfte		Ausstattung mit mobilen Endgeräten ist gestartet	