



Antwort zur Anfrage Nr. 1557/2021 von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-Weisenau betr. Aktueller Stand Neubau Grundschule Schillerschule (Grüne)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Welchen Planungsstand hat die Maßnahme erreicht?

Mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 14.07.2021 und der baufachlichen Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion vom 12.07.2021 wurde die Bearbeitung der Prüfung planerischer Alternativen positiv bewertet und die Freigabe zur Bearbeitung der Stufe 2 erteilt.

Die Stufe 2 zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde der ADD am 08.11.2021 anhand aufgezeigter Alternativen der Vorentwurfsplanung (Leistungsphase 2, HOAI) zur Bewertung und Freigabe einer Variante zugesendet.

2. Falls die Planungen bereits abgeschlossen sind, wie ist der finale Stand?

Nach Freigabe der Vorentwurfsvariante durch die ADD beginnt die Bearbeitung der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3, HOAI).

3. Sind Baubeginn, Bauablauf und Bauzeiten bereits vorhanden?

Die angefragten Termine werden nach erteilter Genehmigung durch die ADD zur weiteren Bearbeitung konzipiert. Vorab kann nur ein fiktiver Bauzeitenplan mit diversen in Abhängigkeit stehenden Prozessen erstellt werden.

4. Inwiefern wirkt sich die neue Gesetzeslage (ab dem Schuljahr 2026/2027 Rechtsanspruch der Ganztagsbetreuung für Grundschüler) auf die Planungen aus und wie werden diese berücksichtigt?

Aktuell wird die Grundschule Schillerschule fünfzünftig am Standort mit optionaler Erweiterung zur Ganztagsbetreuung geplant. Somit hält die Planung der Fünfzügigkeit mit Betrachtung eines späteren Ausbaus zur Ganztagsbetreuung hochbauliche, statische, brandschutztechnische, freianlagenplanerische und diverse technische Anforderungen und Ausbaup Optionen für den Ganztagsausbau vor.

Die Kosten dieser optionalen Planungs- und Vorhalteprozesse könnten optimiert werden, indem das Planungsziel anhand der jüngsten Entscheidung direkt auf eine Realisierung der Fünfzügigkeit mit Ganztagsbetreuung fokussiert würde. Ob dies zum aktuellen Genehmigungsstand der ADD möglich ist, wird aktuell stadintern geprüft.

Mainz, 17.11.2021

gez. Marianne Grosse

Marianne Grosse
Beigeordnete