

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0844/2022
Amt/Aktenzeichen 20/80/20 88 02 – 02 95	Datum 14.06.2022	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 05.07.2022			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	12.07.2022	Ö

<b>Betreff:</b> Haushaltsangelegenheit; Grundschule Heinrich-Mumbächer, Fassaden- und Fenstersanierung hier: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2022
Mainz, Juni 2022  gez.  Günter Beck Beigeordneter

## Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstellung beim Projekt „Grundschule Heinrich-Mumbächer, Fassaden- und Fenstersanierung“ (7.001067) für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 86.100 EUR.

## **1. Sachverhalt / 2. Lösung:**

Die Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes der Heinrich-Mumbächer-Schule in Mainz-Bretzenheim, die im Jahr 2012 ihr 125jähriges Bestehen feiern konnte, soll saniert werden. Dies erfolgt im Rahmen des KI 3.0, 2. Kapitel Programms.

Im Zuge dieser Sanierung wird:

- die 2015 in einem 1. BA begonnene Fenstererneuerung fortgesetzt,
- eine substanzschonende und –erhaltende Fassadenreinigung und
- der Austausch der Sandsteinfensterbankgurte erfolgen,
- der Natursteinsockel (ebenfalls Sandstein) aufwendig saniert und
- im Erdreich (bis 30 cm unter Geländeoberkante) gegen Feuchtigkeit geschützt.

Weiterhin werden:

- notwendige Gerüst-, Metallbau-, Putz-, Maler- und Lackierarbeiten erfolgen und
- die desolaten Gesimskästen, Regenninnen und-fallrohre und Kellerfenster erneuert.

Aufgrund der verzögerten Fördergenehmigung und der pandemiebedingten Bauzeitenverlagerung, sowie der daraus resultierenden Materialpreissteigerungen für den Zeitraum der Planung bis zur Auftragserteilung werden mehr Mittel für die Gewerke:

Putz- und Malerarbeiten	39.000 EUR
Metallbauarbeiten	12.500 EUR
Zimmererarbeiten	32.500 EUR
Gesamt	84.000 EUR

benötigt um die Bauabwicklung abzuschließen.

## **3. Alternative:**

Ohne Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel kann die Maßnahme nicht in den Sommerferien umgesetzt werden.

## **4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:**

keine

## **5. Finanzierung:**

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 86.100 EUR beim Projekt „Grundschule Heinrich-Mumbächer, Fassaden- und Fenstersanierung“ (7.001067):

- Kostengruppe 300: 84.000 EUR (Baukosten)
- Kostengruppe 700.02: 2.100 EUR (Aktivierbare Eigenleistungen)