

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0943/2023
Amt/Aktenzeichen 69/	Datum 20.06.2023	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 27.06.2023			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz	Kenntnisnahme	06.07.2023	Ö
Ortsbeirat Mainz-Finthen	Kenntnisnahme	11.07.2023	Ö

Betreff: Bauvorhaben: Neubau Peter-Härtling-Schule, Mainz-Finthen hier: Sachstandsbericht zum Projekt
Mainz, 22.06.2023 gez. Marianne Grosse Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder des Werkausschusses nehmen die Sachstände bzgl. der Peter-Härtling-Schule zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Problembeschreibung / Begründung

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
5. Auswirkungen auf den Klimaschutz (Klima-Check)

Zu 1-3:

Am Standort Layenhofstraße ist der Neubau einer 5-zügigen Grundschule (mit Clusterkonzept) mit Ganztagsbereichen und Mensa und der Neubau einer Zweifeldsporthalle geplant.

Die Bestandsgebäude werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt (siehe Übersichtsplan Anlage 1). Die Neubauten sind so ausgelegt, dass zukünftig die gesamte Peter-Härtling-Schule die derzeit an zwei Standorten (Lambertstraße und Layenhofstraße) betrieben wird, an einem Standort untergebracht ist.

Während der Bauarbeiten wird der Schulbetrieb des Schulstandortes Layenhof in einer Interimsschule (in der Uhlerborner Straße 44) aufrechterhalten (siehe Anlage 2 + 3).

Die Arbeiten zur Errichtung der Interimsschule und einer Interimssporthalle sind angelaufen und sollen bis Frühjahr 2024 fertig gestellt sein.

Nach Umzug der Schule (Teilbereich Layenhofstraße) in die Interimsschule kann mit den Rückbaumaßnahmen an den Bestandsgebäuden begonnen werden.

Für die Maßnahmen sind laut Kostenberechnung (Stand 09/21) 30,4 Mio. € vorgesehen.

Zu 4: Geschlechtsspezifische Folgen sind nicht zu erwarten.

Zu 5: Die Auswirkungen auf das Klima werden durch die Anwendung der Baustandards für die Gebäude der Landeshauptstadt Mainz möglichst gering gehalten.

Finanzielle Auswirkungen zu 2. und 3.

ja, Stellungnahme Amt 20 Anlage 1

nein